

**CUADRO 1. RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVO ANUALES DE MICROCUENCAS FUNCIONANDO**

No.	Nombre de la Microcuenca	Actividades Programadas IV Trimestre y Reprogramadas del III Trimestre	Actividades Ejecutadas IV Trimestre y Reprogramadas III Trimestre	Porcentaje de Cumplimiento
1	La Avioneta	4	4	100
2	La Esperanza	5	5	100
3	Hiland Creeck	6	6	100
4	San José de la Punta	10	10	100
5	Río Matías	8	8	100
6	La Ausencia	3	3	100
7	Desayuno, Tocoa	8	8	100
8	Desayuno, Jutiapa	9	9	100
9	Don Julio	7	7	100
10	Río Danto	4	4	100
11	Río Cuyamel	6	6	100
12	Cerro los Pinos	3	3	100
13	Agua Fría	2	2	100
14	Los Guineos	3	3	100
15	Río Hondo	2	2	100
16	El Zanjón	3	3	100
17	La Atravesada	1	1	100
18	San Marcos	6	6	100
19	Santa Isabel	6	6	100
20	Crique Marconi	4	4	100
21	La Rosa	3	3	100
22	La Palmira	4	4	100
23	Salto de la Leona	2	2	100
24	Río Tulian	9	9	100
25	Cabeza de Danto	2	2	100
<b>Promedio Porcentaje Avance</b>				<b>100</b>

**Gráfico 1 Resumen de la Implementación de los Planes Operativos de Microcuencas Funcionando IV Trimestre.**

