

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 5: Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.	9,000.00	1,855.00	1,351.14	1,351.14	7,648.86
Procesos de avance: 72.8%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Áreas reforestadas: La presente actividad está programada ser ejecutada a partir del segundo trimestre del presente año. 2. Identificación de áreas a reforestar: A la fecha ya se han identificado un total de 930.50 hectáreas a reforestar, de las 2,510 programadas en el presente año, representando un 37.07 % de ejecución. 3. Producción de plantas: En la actualidad se está trabajando en la etapa de establecimiento de viveros, actividades como limpieza, construcción de Domos, adquisición de sustrato, llenado de bolsa y germinación de la semilla entre otras, con lo cual se tiene programado la producción de plantas a partir del segundo semestre para dar inicio a las actividades de reforestación. 4. Evaluación de las áreas reforestadas en el 2015 A la fecha se han monitoreado y evaluado 211.93 hectáreas listas para ser certificadas en el presente año. 5. Identificación y registro de áreas regeneradas del bosque de pino: En el primer trimestre se evaluó y registró un total de 351.08 hectáreas de las 5,740 programadas en el año, alcanzando un 7.25 % de ejecución. 6. Certificación forestal: En el primer trimestre se certificaron un total de 1,351.14 ha. de áreas bajo plantaciones forestales y de regeneración natural de bosques de pino, representando una ejecución del 15% a la fecha. 				