

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 2: Número de Planes Operativos Anuales de Microcuencas Abastecedoras de Agua, declaradas como Zona de Protección Forestal, Funcionando.	25 seguimiento a POA + 10 incrementales Total 35	25 seguimiento a POA + 10 incrementales Total 35	25 seguimiento a POA + 10 incrementales Total 35	25 seguimiento a POA + 10 incrementales Total 35	25 seguimiento a POA + 10 incrementales Total 35
Procesos de avance de la implementación de actividades programadas II trimestre de los POA's: 64%	<p>La meta 2017 es de 35 Planes Operativos Anuales (POA's) de Microcuencas los cuales incorporan 25 POA's correspondientes al año 2016 a los cuales se les da el monitoreo y seguimiento a las actividades planificadas y los ajustes que correspondan al año 2017. Así mismo los 10 nuevos POA's del año 2017 pasaron por el proceso de elaboración y socialización con los diferentes actores que están involucrados en el manejo de los recursos naturales de las microcuencas, para posteriormente implementar las actividades plasmadas en cada uno de ellos. Por tanto, en cada trimestre el seguimiento es a la implementación de los 25 del año 2016 y 10 incrementales del año 2017 y cumplir la meta anual de 35 POA's de microcuencas funcionando.</p> <p>Los POAS en los cuales el porcentaje de ejecución de actividades está en los rangos del 0 -40% se ha debido a diversos factores especialmente por la falta de disponibilidad de recursos financieros, programándose estas actividades para el III trimestre del año en curso.</p> <p>El personal del Departamento de Cuencas realiza giras para incorporarse en las diferentes actividades, dar seguimiento y monitoreo en la implementación de las actividades programadas en los Planes Operativos, con el objetivo de cumplir la meta del 100%.</p>				