

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 2: Número de Planes Operativos Anuales de Microcuencas Abastecedoras de Agua, declaradas como Zona de Protección Forestal, Funcionando.	35 seguimiento a POA + 5 incrementales Total 40	35 seguimiento a POA + 5 incrementales Total 40	35 seguimiento a POA + 5 incrementales Total 40	35 seguimiento a POA + 5 incrementales Total 40	35 seguimiento a POA + 5 incrementales Total 40
Avance de la implementación de actividades programadas en POA II trimestre: 63%	<p>La meta 2018 es de 40 Planes Operativos Anuales (POA's) de Microcuencas los cuales incorporan 35 POA's correspondientes al año 2017; y 5 nuevos POA's del año 2018, en cada trimestre el seguimiento es a la implementación de los 40 POA's. Los POAS en los cuales el porcentaje de ejecución de actividades está en los rangos del 0 -50% se ha debido a diversos factores especialmente por la falta de disponibilidad de recursos financieros, programándose estas actividades para el III y IV trimestre del año en curso.</p> <p>El personal del Departamento de Cuencas hará diferentes giras a nivel regional con el fin de incorporarse en las diferentes actividades, dar seguimiento y monitoreo en la implementación de las actividades plasmadas en los Planes Operativos hasta lograr el 100% de su implementación.</p>				