

### AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
<b>Indicador 4. Cantidad de áreas protegidas del SINAPH con planes operativos funcionando.</b>	<b>6</b>	<b>6 POA's Implementados.</b>	<b>6 POA's Implementados.</b>	<b>6 POA's Implementados.</b>	<b>6</b>
<p><b>Procesos de avance:</b> Durante el II Trimestre se avanzó en la implementación de los 6 planes operativos anuales, durante estos procesos se presentaron algunas limitantes en relación a recursos humano y logística para el desarrollo de las actividades, sin embargo se resaltan importantes acciones que han sido impulsadas con la integración de actores claves en los territorios y los comanejadores, a continuación se detallan los principales avances:</p>					
<p><b>Zona Productora de Agua El Jilguero</b> Ejecución II Trimestre: 78.3 %</p>	<p>La implementación del Plan Operativo Anual de la Zona Productora de agua El Jilguero y las actividades planificadas para el II trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 78.3%. La implementación de las mismas ha sido liderada por la Oficina Regional Comayagua e implementada en el marco del Comité de gestión del área protegida.</p> <p>Actividades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jornadas de Socialización de límites del área protegida.</li> <li>- Talleres comunitarios abordar problemática ambiental.</li> <li>- Procesos de Gestión integral de Microcuencas</li> <li>- Elaboración de planes específicos</li> <li>- Fortalecimiento de Juntas de agua</li> <li>- Diagnósticos de las actividades productivas en el área.</li> <li>- Jornadas de reforestación.</li> </ul>				
<p><b>Refugio de Vida Silvestre Texiguat</b> Ejecución II Trimestre: 84%</p>	<p>La implementación del Plan Operativo Anual de la Refugio de Vida Silvestre Texiguat y las actividades planificadas para el II trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 84%. La implementación de las actividades ha sido liderada por la Oficina Local de Tela y la Región Forestal Yoro e implementadas en el marco del comité de Gestión del área protegida.</p>				

	<p>Actividades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feria Ambiental del Área Protegida.</li> <li>- Intercambio de experiencias para el fortalecimiento del Comité de Gestión del Área Protegida.</li> <li>- Socialización de la Propuesta de Redefinición de Límites del Área Protegida.</li> <li>- Elaboración y en implementación el Plan de Protección del Área Protegida y la Estrategia de Participación.</li> <li>- Fortalecimiento de capacidades dirigidas a Cooperativas agroforestales con influencia en el área protegida.</li> <li>- Gestión de Material informativo y de gira de intercambio con productores.</li> </ul>
<p><b>Reserva Antropológica y Forestal Pech Montaña el Carbón</b> Ejecución II Trimestre: 62.5%</p>	<p>La implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Antropológica y Forestal Pech Montaña El Carbón y las actividades planificadas para el II trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 62.5 %. La implementación de las actividades ha sido liderada por la Oficina Regional Nor este de Olancho e implementadas en coordinación con municipalidades y otros actores claves.</p> <p>Actividades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jornadas de Reforestación.</li> <li>- Charlas ambientales dirigidas a colegios.</li> <li>- Jornadas de capacitación dirigidas a cooperativas.</li> <li>- Elaboración y en implementación Plan de Educación Ambiental y Estrategia de Participación.</li> </ul>
<p><b>Área de Usos Múltiples Laguna de Ticamaya</b> Ejecución II Trimestre: 33.3%</p>	<p>La implementación del Plan Operativo Anual del Área de Usos Múltiples Laguna de Ticamaya las actividades planificadas para el II trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 33.3%, debido a diferentes dificultades presentadas a nivel local, sin embargo y con el fin de avanzar en la implementación de acciones se contratará personal de apoyo para esta área. La implementación de las mismas ha sido liderada por la Región Forestal Noroccidente.</p> <p>Actividades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del Plan de Protección</li> <li>- Gestión de alianzas para el desarrollo de actividades de Monitoreo y vigilancia</li> <li>- Implementación del Plan de Educación Ambiental.</li> </ul>

<p><b>Parque Nacional Port Royal</b> Ejecución II Trimestre: 77.7%</p>	<p>La implementación del Plan Operativo Anual del Parque Nacional Port Royal y las actividades planificadas para el II trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 77.7 %. La implementación de las actividades ha sido liderada por la Coordinación de Áreas Protegidas en Roatán e implementadas de manera conjunta con las organizaciones comanejadoras del área.</p> <p>Actividades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento y Limpieza de Senderos</li> <li>- Gestión de rotulación y material de educación ambiental</li> <li>- Implementación del Plan de Protección</li> <li>- Gestión de Vivero.</li> <li>- Fortalecimiento de capacidades a guardarecursos.</li> <li>- Fortalecimiento de capacidades a operadores de justicia</li> </ul>
<p><b>Zona de Reserva Ecológica Mico Quemada y las Guanchías.</b> Ejecución II Trimestre: 62.5%</p>	<p>La implementación del Plan Operativo Anual de la Zona de Reserva Ecológica Mico Quemado y las Guanchías y las actividades planificadas para el II trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 62.5 %. La implementación de las actividades ha sido liderada por la Región Forestal Noroccidente e implementadas de manera conjunta con las municipalidades.</p> <p>Actividades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acciones de Control y Monitoreo</li> <li>- Jornadas de reforestación.</li> <li>- Jornadas de coordinación Interinstitucional.</li> <li>- Elaboración de planes específicos.</li> </ul>