

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR**

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
<b>Indicador 8:</b> <b>Número de Nuevos Convenios de Compensación o Pago por Servicios Ambientales Funcionando.</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Avance: 100%</b>	<p>Se está implementando un mecanismo de compensación por servicios hídricos de la Microcuenca Quebrada Marroquín denominado <b>“Fondo Verde”</b>, en el Municipio de Santa Rita de Copán; dicho fondo será destinado a la protección, conservación y manejo de la fuente abastecedora de agua del municipio.</p> <p>En lo que va del año se han realizado 11 eventos de socialización del Reglamento Especial para la Implementación del Mecanismo de Conservación por Servicios Ecosistémicos, en 11 regiones forestales del país; teniendo como resultado la participación de diferentes actores que trabajan de manera directa e indirecta en el tema de manejo de los recursos naturales, con ello se está dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 83 del Reglamento aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo No.021-2015.</p>				