

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 2: Número de Planes Operativos Anuales de Microcuencas Abastecedoras de Agua, declaradas como Zona de Protección Forestal, Funcionando.	25 seguimiento a POA + 10 incrementales Total 35	25 seguimiento a POA + 10 incrementales Total 35	25 seguimiento a POA + 10 incrementales Total 35	25 seguimiento a POA + 10 incrementales Total 35	25 seguimiento a POA + 10 incrementales Total 35
Procesos de avance de la implementación de actividades programadas en POA III trimestre: 85%	<p>La meta 2017 es de 35 Planes Operativos Anuales (POA's) de Microcuencas; incorporando 25 POA's correspondientes al año 2016; y 10 nuevos POA's del año 2017, a los cuales se les da el monitoreo y seguimiento a las actividades planificadas.</p> <p>Durante el III Trimestre los coordinadores regionales han ejecutado las actividades previstas dentro de sus POAS. Algunas de las actividades que por diversos factores no se lograron ejecutar se están reprogramando para realizar en el IV trimestre.</p> <p>El personal del Departamento de Cuencas ha realizado diferentes giras con el fin de incorporarse en las diferentes actividades, dar seguimiento y monitoreo en la implementación de las diferentes actividades plasmadas en los Planes Operativos hasta lograr el 100% de su implementación.</p>				