

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR**  
**III TRIMESTRE 2018 (Julio, agosto y septiembre)**

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
<b>INDICADOR 2:</b> <b>Número de Planes Operativos Anuales de Microcuencas Abastecedoras de Agua, declaradas como Zona de Protección Forestal, Funcionando.</b>	<b>35 seguimiento a POA + 5 incrementales</b> <b>Total 40</b>	<b>35 seguimiento a POA + 5 incrementales</b> <b>Total 40</b>	<b>35 seguimiento a POA + 5 incrementales</b> <b>Total 40</b>	<b>35 seguimiento a POA + 5 incrementales</b> <b>Total 40</b>	<b>Actividades del IV trimestre de los 40 POA's</b>
<b>Procesos de avance de la implementación de actividades programadas al III trimestre.</b>	<p>La meta 2018 es de 40 Planes Operativos Anuales (POA's) de Microcuencas, los cuales incorporan 35 POA's correspondientes periodo 2015-2017; a los cuales se les da el monitoreo de cumplimiento de los POA's y 5 nuevos POA's meta 2018.</p> <p>Durante el III trimestre el empoderamiento y participación de los actores locales ha sido un factor importante en el cumplimiento de los POAS, lográndose ejecutar un 80% de la programación anual.</p> <p>El personal del Departamento de Cuencas durante este trimestre realizó giras a las Regiones Forestales de Atlántida, Nor-Occidente y Comayagua, para el seguimiento y monitoreo en la implementación de las diferentes actividades de los Planes Operativos, para garantizar la ejecución del 100% a final de año.</p>				