

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 2 Número de Planes Operativos Anuales de Microcuencas abastecedoras de agua como Zonas de Protección Forestal funcionando.	20	20	17	0	20
Procesos de avance: 43%	<p>Se evaluó el cumplimiento de actividades planificadas en cada uno de los planes operativos correspondiente al tercer trimestre obteniéndose de manera general que de los 20 POA's programados, en 17 Planes Operativos se ejecutaron las actividades.</p> <p>Las actividades programadas para el III tercer trimestre y que por motivos económicos y logísticos no se lograron cumplir, se reprograman para el IV trimestre teniendo la venia del Apoyo Presupuestario, y de esta forma lograr a final del año la implementación al 100% de los 20 Planes Operativos Anuales de Microcuencas.</p> <p>Para mayor detalle del cumplimiento en la implementación de los planes operativos de las microcuencas se adjunta Tabla 1.</p>				

Tabla 1. Descripción del número de actividades programadas y ejecutadas por Plan Operativo de las Microcuencas Indicador 2, III Trimestre.

No.	Microcuenca	No. Actividades Programada	No. Actividades Ejecutada	Porcentaje Programada (%)	Porcentaje Ejecución (%)
1	Salto la Leona	36	27	100	75
2	Agua Fría	21	13	100	62
3	La Atravesada	25	15	100	60
4	Los Guineos	32	15	100	47
5	Río Hondo	41	35	100	85
6	Cerro Los Pinos	6	2	100	33
7	Don Julio	10	1	100	10
8	Desayuno, Jutiapa	9	2	100	22
9	Desayuno, Tocoa	12	3	100	25
10	Hiland Creek	5	0	100	0
11	La Avioneta	7	5	100	71
12	La Esperanza	7	0	100	0
13	Río Cuyamel	7	1	100	14
14	Río Danto	10	1	100	10
15	Río La Ausencia	7	3	100	43
16	Río Matías	10	5	100	50
17	San José de la Punta	7	0	100	0
18	Santa Isabel	16	11	100	69
19	Crique Marconi	11	9	100	82
20	Cabeza de Danto	2	2	100	100