

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 4. Cantidad de áreas protegidas del SINAPH con planes operativos funcionando.	5	5	5	5	5
<p>Procesos de avance: Durante el III Trimestre se avanzó en la implementación de los 5 Planes Operativos Anuales, contando con la participación de diversos actores en el marco del comanejo así como otras organizaciones comunitarias, como a continuación se detallan:</p>					
<p>Parque Nacional Cusuco: Ejecución III Trimestre: 100%</p>	<p>En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Parque Nacional Cusuco y las actividades planificadas para el III trimestre del año 2017, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las mismas ha sido liderada por la Oficina Regional Noroccidente.</p> <p>Entre las actividades que más se destacan están las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a misiones de investigación por parte de operación wallacea. - Capacitación para el fortalecimiento de capacidades a guardarecursos. - Elaborar e implementar el Plan de Protección del Área. - Desarrollo de patrullajes en el marco de la implementación de SMART. 				
<p>Reserva Biológica El Pital Ejecución III Trimestre: 100%</p>	<p>En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica El Pital y las actividades planificadas para el III trimestre del año 2017, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las actividades ha sido liderada por la Oficina Regional Occidente, específicamente por la Oficina Local Ocotepeque.</p> <p>Entre las actividades que más se destacan están las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de la estrategia de participación. - Socialización del Plan de Manejo del área protegida. - Elaboración del Plan de Mantenimiento de Equipo y de Infraestructura. - Elaboración e implementación del Plan de Protección. - Realización de jornadas de reforestación para la recuperación de áreas degradadas. 				

	<ul style="list-style-type: none"> - Promover plantaciones dendroenergéticas.
<p>Reserva Biológica Montecillos Ejecución III Trimestre: 93%</p>	<p>En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica Montecillos y las actividades planificadas para el III trimestre del año 2017, se reporta una ejecución de 93%. La implementación de las mismas ha sido liderada por la Oficina Regional de Comayagua, específicamente la Oficina Local de Siguatepeque en coordinación con los gobiernos municipales de Masaguara, Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá; Siguatepeque, El Rosario, Comayagua, Departamento de Comayagua; Ajuterique, Lejamaní, la Paz, Santiago Puringla, Departamento de la paz; y las organizaciones: JAPOE, FIPAH, CEASO, ASIDE, ASOMAINCUPACO Y LA COCOCH como miembros del Comité de gestión o comanejo del Área.</p> <p>Entre las actividades que más se destacan están las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Socialización de límites y normas de uso del Área protegida con comunidades. - Elaboración de plan de desarrollo de personal. - Elaboración e implementación del Plan de Protección Forestal. - Conformación y fortalecimiento de los consejos consultivos comunitarios.
<p>Refugio de Vida Silvestre Mixcure Ejecución III Trimestre: 100 %</p>	<p>En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Refugio de Vida Silvestre Mixcure y las actividades planificadas para el III trimestre del año 2017, se reporta una ejecución de 100 %. La implementación de las mismas ha sido liderada por la Región Forestal Comayagua, específicamente la Oficina Local de La Esperanza y con el apoyo técnico y financiero de la Mancomunidad Lenca Eramaní y la Mancomunidad de los Municipios del Norte de Intibucá (MAMUNI) en el marco del comité de gestión o comanejo.</p> <p>Entre las actividades que más se destacan están las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico. - Elaboración e implementación del plan de protección para el RVSM. - Gestiones en procesos de Declaratoria de microcuencas. - Elaboración y gestión del Plan de Negocios para el RVS Mixcure



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL
DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL,
ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

F-02-PAPFOR/Trimestral

<p>Refugio de Vida Silvestre Corralitos Ejecución III Trimestre: 96%</p>	<p>En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Refugio de Vida Silvestre Corralitos y las actividades planificadas para el III trimestre del año 2017, se reporta una ejecución de 96%. La implementación de las mismas ha sido liderada por la Región Forestal Francisco Morazán de forma conjunta con la Asociación de Juntas de Agua de Corralitos AJAARCO en coordinación con los gobiernos municipales y actores locales.</p> <p>Entre las actividades que más se destacan están las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Realización de feria ambiental del área protegida conmemoración 30 años.- Mantenimiento de los límites del RVSC.- Conformación de los consejos consultivos para la participación en la gestión.
---	--