

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 8: Número de Nuevos Convenios de Compensación o Pago por Servicios Ambientales funcionando.	5	4	4	5	0
Procesos de avance: 100%	<p>En el IV trimestre se reporta la implementación de 4 nuevos Mecanismos de Compensación por Bienes y Servicios Ecosistémicos (MCSE) sumándose 1 firmado en el III trimestre, totalizando 5.</p> <p>Fueron firmados todos los mecanismos con el objetivo de implementar el modelo forestal que contempla la compensación por servicios Ecosistémicos hídricos en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Microcuenca Río Oro, Municipio de Gualaco Departamento de Olancho. 2. Río Toyos, Municipio de El Negrito Departamento de Yoro. 3. Quebrada El Cedral, Municipio de Yamaranguila Departamento de Intibucá. 4. Quebrada Santa Isabel, Municipios de El Corpus y Namasigue, Departamento de Choluteca. <p>Entre las actividades desarrolladas están:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de documento de Línea Base Tercer Inventario de Mecanismos por Bienes y Servicios Ecosistémicos. 2. Se desarrolló jornada de capacitación del reglamento especial para la implementación de mecanismos de compensación dirigida a la Junta de Agua de Guaymas en el Departamento de Yoro, a la Asociación de Juntas de Agua de las Comunidades de Marañones, Pisijire, La Colonia y El Negrito en el Departamento de Olancho, Juntas de Aguade Pueblo Viejo, PAHISLAL, Chiligatoro, Buenos Aires, Azacualpa, Carrizal, Yamaranguila, Intibucá y a las Juntas de Agua de Barrio las Tablas, Aldea Hoya Grande, Moroceli, El Paraíso. 				