

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPFOR
IV TRIMESTRE 2019 (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)**

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
INDICADOR 2: Número de Planes Operativos Anuales de Microcuencas Abastecedoras de Agua, declaradas como Zona de Protección Forestal, funcionando.	40 seguimiento a POA + 3 incrementales Total 43	40 seguimiento a POA + 3 incrementales Total 43	40 seguimiento a POA + 3 incrementales Total 43	40 seguimiento a POA + 3 incrementales Total 43	40 seguimiento a POA + 3 incrementales Total 43
Avance en la implementación de actividades IV trimestre.	<p>La meta 2019 es de 43 Planes Operativos Anuales (POA's) de Microcuencas los cuales incorporan 40 POA's correspondientes al año 2018; y 3 nuevos POA's del año 2019, a los cuales se les da el monitoreo y seguimiento a las actividades planificadas.</p> <p>Durante el IV Trimestre los coordinadores regionales culminaron las actividades previstas dentro de sus POAS, con las comunidades beneficiadas.</p> <p>Durante los meses de Octubre, Noviembre el personal del Departamento de Cuencas Hidrográficas ha realizado diferentes giras con el fin de incorporarse en las diferentes actividades, dar seguimiento y monitoreo en la implementación de las diferentes actividades plasmadas en los Planes Operativos hasta lograr el 100% de su implementación.</p>				