

PROGRAMA
ONU-REDD



Acuerdo
de Asociación
2008



Mi Ambiente+

Programas Nacionales
Informe anual

HONDURAS

Programa ONU-REDD

Enero a diciembre 2017

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento no se entregará en versión impresa, con el fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección: www.unredd.net o www.un-redd.org.



Informe anual para Programas Nacionales de ONU-REDD

El informe anual de los Programas Nacionales (PN) abarca un periodo de 12 meses que concluye el 31 de diciembre (del 1 de enero al 31 de diciembre). Este progreso se presenta contra el plan de trabajo y el presupuesto anual establecidos para 2017, tal y como lo aprobó el Comité Directivo o la Junta Ejecutiva del Programa.

El informe incluye las siguientes secciones:

- 1) Identificación del Programa Nacional;
- 2) Informe sobre el avance;
- 3) Comentarios gubernamentales y no gubernamentales;
- 4) Matriz de resultados;
- 5) Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste;
- 6) Entrega Financiera;
- 7) Gestion Adaptativa;
- 8) Apoyo Especifico;

La agencia guía de cada Programa Nacional es responsable de coordinar las aportaciones a los informes anuales y garantizar que todas las perspectivas de las agencias y sus contrapartes se hayan incorporado, en especial las del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Los informes son revisados y aprobados por los equipos de las agencias, quienes están a cargo de garantizar su calidad y brindar recomendaciones sobre la articulación de los Resultados y los ajustes necesarios. Por consiguiente, ello sigue un proceso paulatino que sirve para mejorar la calidad de los informes y permitir una evaluación profunda del progreso y la identificación de lecciones clave con respecto al intercambio de conocimiento.

El informe anual de Programas Nacionales deberá enviarse a la Secretaría del Programa ONU-REDD (un-redd@un-redd.org) en los plazos indicados a continuación.


1. Identificación del Programa Nacional

Por favor, identifique al Programa Nacional (PN) al proporcionar la información solicitada a continuación. La contraparte gubernamental y los puntos focales de las organizaciones de la ONU ante el Programa Nacional también proporcionarán su firma electrónica aquí de manera previa a la presentación del documento ante la Secretaría de ONU-REDD.

Título del Programas Nacional	Programa Nacional ONU-REDD Honduras
Socio(s) de Implementación ¹	Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente)
Organizaciones participantes	FAO, PNUMA, PNUD

Cronología de proyecto			
Duración del Programa	Julio 2015 – Junio 2018	Fecha de cierre original ²	Junio 2018
Fecha de firma del DPN	11/08/2015	Extensión sin costo adicional	Se espera solicitar la extensión sin costo adicional hasta Julio 2019
Fecha de la primera transferencia de fondos ³	29/10/2015	Fecha de cierre actual	Junio 2018

Resumen financiero (dólares estadounidenses) ⁴			
Organización de la ONU	Presupuesto de Programa aprobado ⁵	Cantidad transferida ⁶	Gastos acumulativos al 31 de diciembre de 2017 ⁷
FAO	880,000	880,000	396,600.00
PNUD	1,818,500	1,818,500	1,287,458.21
PNUMA	675,000	675,000	417,583.61
Costos indirectos de apoyo (7 %)	236,145	236,145	115,656.02
Total	3,609,645	3,609,645	2,217,297.84

Firmas electrónicas de las organizaciones de la ONU designadas ⁸			Firma electrónica de la contraparte gubernamental
FAO	PNUD	PNUMA	
			
Ingrese la fecha y los nombres completos de los signatarios:			
Fecha: 19/04/2018	Fecha: 18/04/2018	Fecha: 11-06-2018	Fecha:
Rosa Medrano, Oficial a Cargo	Dina Salinas, OIC	Leo Hellemann	José Antonio Galdames

1 Organizaciones ya sean contratadas por la Unidad de Gestión de Proyecto o por las organizaciones identificadas oficialmente en el Documento de Programa Nacional (DPN) como responsables de implementar un aspecto determinado del proyecto.

2 La fecha de cierre original como se establece en el DPN.

3 Como se refleja en el Portal de la Oficina del MPTF <http://mptf.undp.org>

4 La información financiera proporcionada deberá incluir costos indirectos, M&E y otros costos asociados. La información sobre gastos es de carácter no oficial. Las sedes de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas proporcionarán información financiera oficial y certificada a más tardar el 30 de abril, a la que podrá accederse en el Portal de la Oficina del MPTF (<http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00>).

5 El presupuesto total para la duración del Programa, como se especifica en el formulario de presentación y el DPN.

6 Cantidad transferida del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples a la organización participante de la ONU.

7 La suma de compromisos y desembolsos

8 Cada organización de la ONU tendrá que nominar a uno o más puntos focales para que firmen el informe. Favor de revisar el documento de Planificación, Monitoreo y Reporte del Programa ONU-REDD para una mayor orientación.

apoya además los análisis sobre causas y agentes de la deforestación y sobre las contribuciones nacionales determinadas (NDC por sus siglas en inglés), atendiendo los compromisos de país. El NREF ha sido construido a escala nacional, la actividad que se reporta es la deforestación de un periodo histórico del 2000 al 2016, además cuenta con una definición de bosque que ha sido determinada siguiendo los parámetros establecidos por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y ha sido socializada con los actores involucrados.

La evaluación técnica (TA en inglés) de la propuesta del NREF que fue presentado el 20 de enero de 2017 en conformidad con las decisiones 12 / CP.17 y 13 / CP.19. El TA se llevó a cabo del 13 al 17 de marzo de 2017 en Bonn, Alemania, y fue coordinado por la Secretaría de la CMNUCC. Honduras incluyó en su propuesta de NREF 12 anexos técnicos con información detallada de la construcción de los niveles de referencia, lo que mejoró la transparencia de la presentación.

2.2 Retos y soluciones

Haga un resumen de los retos enfrentados y las soluciones ideadas para enfrentarlos. Éstas pueden ser de cualquier naturaleza, operacional, de buenos procedimientos o sobre algún proceso sin éxito del que otros países podrían beneficiarse. [150 palabras]

Mantener el interés en base a los acuerdos de los diferentes actores relevantes para una participación activa en los procesos de validación y socialización del mecanismo de REDD+. Se ha facilitado a través de los diálogos y acciones de coordinación y en los espacios nacionales, vinculados a la agenda climática nacional en el marco del Sub-comité REDD+

Se han atendido los requerimientos de integración de diferentes solicitudes de organizaciones representantes de federaciones de pueblos indígenas para conocer sobre el mecanismo de REDD+ y principalmente el desarrollo de lineamientos para el enfoque de género y la participación de las mujeres de organizaciones agroforestales y de la Red de Mujeres Indígenas y Afro-hondureñas de Honduras (Red MIAH).

El fortalecimiento de los equipos técnicos de ICF y MiAmbiente+, permitieron concluir con la obtención de datos veraces, verificables y robustos para la elaboración del reporte nacional del nivel de referencia y su proceso de socialización y validación requerido para su presentación oficial ante la CMNUCC.

Para la implementación del Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF), se encontró el reto de ordenar la información del ICF debido a que usan diferentes plataformas de almacenamiento de información (SNIF, SIRMA, Geoportal, IDE Forestal), algunas con software licenciado y otras con software libre, por lo que construyó una plataforma única sobre la base de un software que tuviera la dinámica de consultar bases de datos de diferentes fuentes, utilizando software de inteligencia de negocios y análisis de datos.

En cuanto a la construcción de la EN-REDD+ y Enfoque Nacional de las Salvaguardas de Honduras, el reto ha sido el contar con un nivel de coordinación interinstitucional efectivo lo que ha derivado en la consecución de insumos relevantes, pertinentes social y ambiental válidos para que aporten a las condiciones necesarias para que en el marco de la participación plena y efectiva de los actores relevantes en país cuente con una EN-REDD+ viable y que garantice los posibles beneficios de la implementaciones de las acciones de REDD+.



participación de 2,513 personas representantes de los pueblos indígenas y afro-hondureños (PIAHs) de cuales 43% de mujeres participantes. Del total de talleres, 10 fueron específicos de la temática de género junto a la Red de Mujeres Indígenas y Afro-hondureñas, con la participación de 560 personas, 67% de mujeres.

Salvaguardas

El fortalecimiento del Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras (CONASASH) durante el año de 2017 se dio en base a un plan de fortalecimiento de capacidades de sus miembros elaborado por CARE Honduras como socio implementador de MiAmbiente+ en el proceso REDD+. En el 2017 el país también avanzó con una interpretación nacional de las siete salvaguardas de Cancún. También lo que se conoce como enfoque nacional de las salvaguardas, se ha empezado a diseñar un sistema de información de salvaguardas con una propuesta de un mecanismo de quejas y denuncias. Estos diseños de sistemas, aunque preliminares y a nivel de borrador, han sido socializados y validados ampliamente con los actores claves interesados, y principalmente se desarrollaron reuniones con representantes de las federaciones de los PIAHs, los que han planteado la necesidad de profundizar la interpretación de la salvaguarda de participación de pueblos indígenas incorporando criterios de pertenencia cultural. La consideración de enfoque de género se ha vinculado en los espacios de participación desde el CONASASH y en talleres de discusión de las salvaguardas con mujeres indígenas y de comunidades locales.

La versión final de esos avances estarán plasmados en el Primer Reporte sobre el Abordaje de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras en el marco del proceso REDD+ que el país espera presentar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en el 2018.


Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques

Se establecieron las metodologías para la realización de cartografía e inventarios para el monitoreo forestal y para el reporte de emisiones por deforestación mediante la elaboración de 12 protocolos. Se colaboró con el equipo de trabajo del inventario de gases de efecto de invernadero para homologar la información del sector de uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura (USCUSS), producto de ello resultó la matriz de emisiones forestales que se presentará en la Tercera Comunicación Nacional y Primer Informe Bianual de Actualización (BUR por sus siglas en inglés) a ser presentados a finales de 2018. En conjunto con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) se elaboró un documento propuesta para establecer legalmente el Sistema de Gestión para la Información y Monitoreo Forestal (SIGMF), en donde se definen los roles institucionales, la adopción y el establecimiento de la plataforma de reporte de información del sector forestal, atendiendo las demandas de la CMNUCC que sugiere el establecimiento de un Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) para la temática de REDD+.

Se realizó el lanzamiento de los resultados de la segunda evaluación nacional forestal, con los cuales se calcularon los factores de emisión utilizados en el Nivel de Referencia Forestal (NREF) de Honduras en la página web de la CMNUCC. Se han fortalecido las capacidades técnicas al personal del ICF en el manejo de la base de datos y análisis del inventario nacional forestal y en calcular factores de emisión a nivel municipal.

Nivel de Referencia

Con el apoyo técnico del equipo regional de FAO ONU-REDD, se elaboró la propuesta del nivel de referencia de las emisiones forestales (NREF), que refleja una serie histórica que contribuya a identificar el comportamiento de las emisiones de CO₂-eq en el sector forestal. Esta información



3. Comentarios gubernamentales y no gubernamentales

Esta sección brinda la oportunidad de capturar las perspectivas del Gobierno y la sociedad civil y brindar información adicional o complementaria.

3.1 Comentarios del Gobierno

Las contrapartes del Gobierno deberán incluir las perspectivas y la información adicional no incluida en la evaluación general del avance. (500 palabras)

Ministro José Antonio Galdámes – MiAmbiente+

La participación efectiva de la población indígena, afro hondureña y sociedad civil en general es una condición indispensable en la construcción del mecanismo REDD+ en Honduras e inicialmente se ha divulgado información suficiente a través de las instancias y estructuras representativas de los grupos respectivos; el gobierno de la república a través de sus instituciones vinculadas brinda principal atención a las comunidades locales así como a los pueblos indígenas y afro hondureños en particular para conocer y respetar sus intereses y derechos en cumplimiento a los convenios internacionales entre ellos el convenio 169 de la OIT.

Para la formulación, ejecución y seguimiento de la estrategia REDD+ en Honduras es de suma importancia la participación de todos los actores claves como pueblos indígenas y afro hondureños al igual que otros sectores involucrados en la actividad forestal por ejemplo las instituciones gubernamentales los organismos financieros nacionales e internacionales de desarrollo los representantes de la sociedad civil las comunidades y grupos organizados que viven en y alrededor del bosque.

Viceministro Carlos Pineda – MiAmbiente+

Honduras, como sabemos todos, es signatario de la CMNUCC y del convenio 169 de la OIT que reconoce el derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas. Este espacio es muy importante porque garantizan salvaguardas a las cuales nos comprometimos como país en la COP-16 del año 2010 en Cancún. Las siete salvaguardas son las medidas que estamos tomando para adelantarnos de manera a minimizar y mitigar los efectos negativos que podrían generar toda la acción relacionada a REDD+, a la reducción de emisiones y control de la degradación y deforestación. ¿Cuáles son los avances? Bueno, primero que todo es una acción positiva más del gobierno de Honduras de respetar las convenciones internacionales y adecuarlas también o evidenciarlas en toda nuestra legislación nacional. Otro gran avance es como nuestra legislación nacional apoya la gobernanza ambiental y la gobernanza forestal a través de artículos dentro de las leyes que privilegian los derechos de los pueblos indígenas y las 7 salvaguardas que nos comprometimos alrededor de la EN-REDD+. Otro gran avance es como a través de CONPAH y otras organizaciones indígenas los pueblos originarios de Honduras se han insertado en todas las iniciativas no solo de REDD+ sino que todas las relacionadas a la CMNUCC y más recientemente a los 17 objetivos de desarrollo sostenible.

Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=p6i4zmVBQjA>



La elección presidencial realizada al final de 2017 ha generado inestabilidad política y podrá llevar a cambios de las autoridades y técnicos de los sectores clave para el proceso REDD+. En el caso de se concretar cambios sustantivos, la coordinación del Programa Nacional ONU-REDD buscará un seguimiento e involucramiento cercano con las nuevas autoridades de manera a posicionar políticamente el proceso REDD+.



3.2 Comentarios de actores no gubernamentales

Actores no gubernamentales que presentarán su evaluación e información adicional complementaria (favor de solicitar un resumen a los comités o plataformas de dichos actores). (500 palabras)

Adalberto Padilla - Representante de UICN Honduras

En estos 4 años de trabajo con MiAmbiente+ y bajo el liderazgo de ministro Galdames se ha logrado construir una agenda de trabajo que ha favorecido sustantivamente a impulsar esfuerzos que ha fortalecido la agenda en materia de biodiversidad, clima, derechos humanos y sobre todo buscar cómo se avanza hacia acciones que garanticen la sostenibilidad a largo plazo del uso de los recursos naturales.

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=G4C9VEWFmpw>

Norma Rueda - Presidenta de la FEHCAFOR

Para nosotros como comunidades locales este proceso que hemos llevado de la mano comunidades con organizaciones, instituciones del estado y con el apoyo de ACICAFOR, pues es muy importante porque nos ha permitido presentar una propuesta basada en nuestras opiniones al Estado para la elaboración de la EN-REDD+, ha sido muy participativa hemos estado involucradas lo que son las comunidades pueblos indígenas y afro descendientes así como las comunidades organizadas en cooperativas y nuestro pensar y nuestro sentimiento va implícito en este documento donde le proponemos nuestras ideas al estado para que sean implementadas en la elaboración de la estrategia REDD+ .

Y esto de las comunidades locales en un futuro que va a representar va a traer múltiples beneficios. Es justamente por eso que nosotros estábamos interesados en seguir participando en este proceso, queremos conocer a fondo que es la EN-REDD+ que son los requisitos que vamos a tener que cumplir para poder obtener los beneficios y los derechos que hasta hoy hemos tenido en nuestras áreas forestales como ser desarrollar algunas actividades de producción que con la estrategia REDD+.

Candy Alvarado - Directora de Mesa de Co-manejadores de áreas protegidas

Si, básicamente como MOCAPH consideramos que la ENEN-REDD+ debe ser imperante promover las políticas públicas que aseguren manejo sostenible, la biodiversidad hemos estado analizando sobre cuáles serían las formas más sustentables de desarrollar las comunidades cuando se conocen a nivel de políticas públicas, cual es la normativa, y la otra condición es necesario que se uniformicen criterios tanto técnicos, legales administrativos dentro de la aplicación de la EN-REDD+.

En el caso de las oportunidades fundamentalmente uno de los mayores desafíos es la apertura de las opciones que se crearían como plataformas que beneficiarían temas de mecanismos financieros a nivel de nuestras áreas protegidas y otra es los procesos de regularizaciones para promover la conservación de las áreas protegidas.





4. Matriz de resultados

La matriz del marco de resultados tiene como finalidad medir el avance logrado en el año de reporte con respecto a las metas anuales para cada Producto como se indican en el plan de trabajo anual. Si se han hecho enmiendas al marco lógico luego de una revisión de medio término, deberá mencionarse en la tabla de Productos. Para esta sección, favor de proporcionar lo siguiente:

- Indicar el nombre de cada Efecto. La intención es de informar si el Programa está en camino hacia el logro de su objetivo, no evaluar si éste ya fue alcanzado. Con base en el informe anual previo, marque la casilla debajo de cada Efecto y brinde un resumen corto del avance logrado. Si el país aún no ha generado un informe anual, no seleccione ninguna de las opciones.
- Para cada Producto, proporcione el título de éste y un resumen del avance general hacia su consecución. Mencione cada indicador de desempeño, la línea de base asociada a él y la meta anual esperada para el Producto durante el año en curso así como una explicación corta sobre el avance hacia el logro de dicha meta anual o, si la hubiere, algún cambio en los planes establecidos.

Repita lo anterior para cada Efecto y Producto del marco de resultados.

Efecto 1: El país ha reforzado y/o creado espacios y procedimientos para facilitar la participación efectiva de los actores relevantes a niveles nacionales, incluyendo medidas para la participación efectiva de mujeres, durante la preparación de la EN-REDD+			
Efecto logrado;	En proceso de lograr este Efecto.	Retraso menor esperado	Se esperan retrasos significativos.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
<p>Avance hacia el logro del Efecto:</p> <p>Se continúa el fortalecimiento y la promoción de los espacios en los diferentes niveles realizando acciones dirigidas a lograr la participación plena y efectiva a través del involucramiento de los actores relevantes en la construcción de la EN-REDD+. Por otra parte, el mecanismo REDD+ toma como base los instrumentos legales que cuenta el país para la inclusión de la mujer en los procesos de participación. Actualmente existe un consenso favorable entre los sectores relevantes. En el caso de los PIAHs, se han desarrollado las acciones previstas en el plan de involucramiento. También se ha seguido trabajando de manera conjunta con la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), y de forma diferenciada se han atendido peticiones de coordinación por la Red de Mujeres Indígenas y Afrohondureñas (RedMIAH), y con los representantes de la Mesa Sectorial del Pueblo Lenca (MSPL).</p> <p>MiAmbiente+ continúa fortaleciendo la plataforma de la academia, en este año se concluyó el II Módulo de la Academia MiAmbiente+, para ello se ampliaron las cartas acuerdo con la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras</p>			





(REMBLAH), Fundación Vida (FV), Agenda Forestal Hondureña (AFH). Esta acción permitió llegar y afinar los conocimientos a la población sobre la REDD+ a los sectores de la sociedad civil, sector privado, cooperativas agroforestales, propietarios de bosques privados, comunidades locales, manejadoras de áreas protegidas, fundaciones, sector gobierno, academia y los PIAHs. El contenido facilitado por el mecanismo REDD+ para los talleres fueron; presentación del mecanismo REDD+, videos, técnicas de facilitación, infogramas, con información de los componentes del mecanismo REDD+.

Con la facilitación de la CONPAH se desarrollaron los 10 eventos con representantes de las organizaciones de los 9 pueblos indígenas y afro hondureños. Los talleres generaron un conocimiento más amplio sobre el mecanismo REDD+; esto generó insumos para la construcción de la EN-REDD+. Es importante mencionar que dentro de esos eventos se impartió un taller intensivo de un mes, sobre los temas de agrimensura general, levantamiento y procesamiento de datos a los miembros de la CONPAH con una participación de 35 personas (26% mujeres, 74% hombres). También se señaló el apoyo a otras plataformas como la Milpa-ONILH y la MSPL, donde se realizaron 2 eventos para la inclusión de sus insumos en el marco de la EN-REDD+. Estos talleres tuvieron un total de 72 participaciones (42% mujeres y 58% hombres). Producto del fortalecimiento en la gestión del conocimiento en los procesos de la EN-REDD+, la CONPAH ha creado un espacio de participación para las mujeres de los PIAHs denominado CONPAH Mujer. En esta etapa de preparación el mecanismo REDD+, el apoyo a la Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales (FECAFOR), con un total de 188 participaciones (31% mujeres y 69% hombres). Tal proceso concluyó con una propuesta que fue presentada a la secretaria de MiAmbiente+ para continuar coordinando procesos en pro de la conservación de los bosques.

La temática de género es transversal en el mecanismo REDD+. En coordinación con MiAmbiente+ a través de la Unidad de Género y Transparencia para la elaboración de la estrategia de equidad de género y medioambiente para ello se realizaron 4 talleres con un promedio de 40 funcionarios (73% mujeres, 23% hombres) de las diferentes direcciones y proyectos. Esto contribuyó a fortalecer las líneas de acción en el componente de género del REDD+. También el mecanismo REDD+ desarrolló un piloto generando el documento "Identidad y empoderamiento de las mujeres rurales de Iriona". El proyecto fue ejecutado en el municipio de Iriona en coordinación con la oficina de la mujer del gobierno local, donde participaron 6 comunidades de la zona costera perteneciente a la etnia garífuna y 3 comunidades de la zona del valle de Sico Paulaya perteneciente a la etnia mestiza, en el proceso participaron 428 personas (62% mujeres y 38% hombres), que fueron empoderadas básicamente en el tema de derechos humanos.

Por otro lado, como se menciona anteriormente, se realizaron 2 talleres con mujeres de los PIAHs y de las comunidades locales. Esto porque se reconoce que tanto los hombres como las mujeres tienen diferentes necesidades en el uso y aprovechamiento del bosque, en ese sentido la importancia de escuchar e incluir la voz de la mujer en la construcción de la EN-REDD+, son fundamentales para contribuir y avanzar en el acceso de los recursos naturales.

Se mantiene disponible el sitio web y se dispone de las redes sociales Twitter (7,030), Facebook (11,580 likes y 11680 seguidores) y YouTube. La plataforma digital sirve como un medio de transparencia y también para que la población en general pueda informarse del mecanismo REDD+. La documentación y eventos están disponibles en:


- <http://www.ocphn.org/reddhonduras.html>
- <https://www.facebook.com/MiAmbienteHonduras/>
- <https://twitter.com/reddhonduras>
- <https://www.youtube.com/watch?v=HWsqQyL6E-M&list=PLr6FKN2zivSrRgWcpUYRMCrvtD2mlbwt>

Como próximos pasos se ha previsto ampliar y revisar las plataformas de participación, reconociendo que es un proceso dinámico y por lo tanto demanda de una revisión continua de los actores relevantes, iniciar con el proceso de las cadenas de valor, contempladas en el Programa Nacional Agroforestal en las cadenas productivas tal como lo contempla las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAS, por sus siglas en inglés), para ello se han identificado las actividades de producción agrícola como el café, ganado, palma africana, cacao y caña de azúcar.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Mejora en la calidad y/o cantidad de instrumentos operativos y/o institucionales que viabilizan la participación de los diferentes actores, con medidas específicas para asegurar la participación de mujeres.	Existen reglamentos de la MIACC y del Subcomité REDD+ pero tienen inconsistencias.	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura de participación definida. • Plataformas de diálogo con cooperantes en funcionamiento. • Programa REDD+ está alineado con una visión programática del Gobierno. • CICC, Subcomité REDD+, mesas sectoriales y mesas regionales 	Existe un reglamento para la MIACC, que la CONPAH continúa revisando. El Reglamento de la Ley de Cambio Climático está definiendo el reglamento para el Sub-Comité REDD+ que ya está pendiente de aprobación final.

Producto 1.1: Espacios equitativos de participación de diferentes actores relevantes para el desarrollo de la EN REDD+ creados y/o fortalecidos a nivel nacional y sub nacional para la toma efectiva de decisiones.





	<p>cuentan con manual de funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plataformas de participación fortalecidas. • Paquete de capacitación finalizado con los siguientes temas CC, REDD+, 4 pilares y CLPI. • Capacidades de actores nacionales, regionales, y sectoriales fortalecidas. • Eventos de participación sistematizados y divulgados a través de canales de comunicación. • Actores relevantes participan en espacios de interlocución con el Estado. • La MIACC cuenta con la participación de sus 9 federaciones. • Al menos en 3 regiones se fortalecen a las 9 federaciones en temas de CC, de gobernanza forestal, REDD+. • Enfoque de género es integrado en el proceso REDD en Honduras. 	<p>Aplicándose reglamento del Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales (CONASASH).</p> <p>La plataforma de diálogo con cooperantes continua en proceso de socialización de los elementos de REDD+.</p> <p>Mediante el seguimiento a las cartas acuerdo, se ha establecido a partir de febrero una dinámica de participación que ha generado un diálogo continuo con las y los actores que ha permitido avanzar en el análisis conjunto, en la revisión de acuerdos y en la planificación de actividades periódicas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • El producto de sistematización realizada por UICN sobre la Percepción de las Causas de Deforestación Agendas Forestales y la Visión de los Actores Claves, se desarrolló de forma participativa realizando un promedio de 4 talleres con un aproximado de 36 participaciones (33% mujeres, 67% hombres) se encuentra con un documento a nivel de borrador actualmente se realizan las últimas observaciones para la entrega del producto. Es importante mencionar que en este proceso de sistematización también se incluyó a la junta Directiva de la CONPAH para incluir sus percepciones en el documento, como un actor relevante en el mecanismo REDD+. • Otros eventos realizados fueron los del Plan de Incentivos Agroforestales realizo la hoja de ruta para ello realizo 2 talleres uno en la ciudad de Tegucigalpa y el otro en la ciudad de San Pedro Sula, con un total de participantes de 69 personas (25% mujeres y 75%), que participaron en este proceso del Plan de Incentivos. Así mismo se ha apoyado con el Plan de Inversión Forestal (PIF) con 2 talleres realizados en 2 ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula con la participación promedio 		

de 48 personas (23% mujeres y 77% hombres), en los eventos se incluyen el lanzamiento de la agenda climática, Bonn Challenge, congreso de Biodiversidad, los eventos aportaron a informar a la población e incluirlas en las acciones que realiza el mecanismo REDD+.

- Es importante expresar que todos los procesos realizados son participativos y con enfoque de género, en ese sentido es oportuno mencionar la participación de la mujer académica, indígena, afro-hondureñas, de la comunidad local, del sector industrial, gremialistas, sector cooperativo y de la cooperación internacional que conforman las diferentes plataformas del mecanismo REDD+.

Producto 1.2: Mecanismos de participación y consulta que garantizan una participación equitativa fortalecidos e implementados a través de Instrumentos y herramientas con los PIAH y Gobierno en el marco de la elaboración de la EN REDD+			
Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual	Avance con respecto a la meta
Borrador del ante proyecto de ley de C/CPLI.	Se ha iniciado un trabajo de elaboración del ante proyecto de ley de C/CPLI.	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo de trabajo en funcionamiento. • Borrador de anteproyecto de ley revisado por (especialista OIT, especialista del Alto Comisionada DDHH Delegación Indígena y Delegación de Gobierno). • Socialización del anteproyecto de ley en 4 regiones. • Reglamento de CPLI para REDD 	Se ha continuado participando en el Comité Interinstitucional de Gobierno en seguimiento a la preparación para presentación del anteproyecto de ley, así mismo se ha participado en las consultas y respuestas específicas al informe presentado por la relatora especial de derechos humanos de pueblos indígenas en torno al proceso de socialización del anteproyecto CLPI. Se sostiene diálogos con representantes de pueblos indígenas para la definición de un posible protocolo de consulta en los pueblos donde sea posible realizar acciones de REDD+.
Número de consultas realizadas.	No existe ninguna consulta de C/CPLI en el marco de la elaboración de la EN REDD+.		En los procesos relacionados al diseño de la EN-REDD+ se ha determinado un porcentaje adecuado de participación de las mujeres.
Número de personas consultadas desagregado por sexo.	No hay personas consultadas.		
<ul style="list-style-type: none"> • El proceso de propuesta de anteproyecto de ley CPLI ha sido discutida y consensuada se ha hecho su revisión técnico-política, está pendiente de ser presentada al congreso nacional para su discusión y aprobación definitiva. 			



- Con el apoyo de PNUD, se ha continuado con el seguimiento a los diálogos con las partes y con apoyo de otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas, como la OIT y la OACNUDH, tanto por las oficinas de país y regionales como por órganos de tratados como el CEACR, que ha conocido y discutido aspectos del proceso.
- La Relatora Especial de la ONU sobre cuestiones indígenas en su visita al país realizó consultas concretas en torno al impacto de los derechos de los pueblos indígenas y del financiamiento de proyectos relacionados al cambio climático. Dichas consultas fueron respondidas de forma oficial.
- Se ha dado seguimiento a la estrategia de atención diferenciada para PIAHs en cuanto a la relación con las organizaciones representativas de este sector, especialmente la CONPAH, ha sido marcada por un diálogo complejo. Sin embargo, se muestran avances en consensuar aspectos participativos, en base a un acercamiento progresivo que puede beneficiar el proceso.

Efecto 2: El país cuenta con insumos técnicos necesarios para identificar opciones estratégicas viables y con enfoque de género para la EN REDD+, generados en el marco del PN ONU REDD incluyendo los proporcionados por el SNMB, NIREI/NRF y SIS.

Efecto logrado; En proceso de lograr este Efecto. Retraso menor esperado Se esperan retrasos significativos. Medidas correctivas en marcha

Avance hacia el logro del Efecto:

Se cuenta con una hoja de ruta realizada con apoyo establecida en el FCPF para la identificación de las políticas y medidas (PAMs) de REDD+ que respondan a las causas de deforestación y actualmente se han iniciado los estudios técnicos para establecer los costos de oportunidad de las opciones estratégicas REDD+, un modelo de cambio de uso de suelo, y un sistema de distribución de beneficios múltiples de REDD+; con lo cual el país podrá cumplir con su meta de restauración a través de sistemas agroforestales, plantaciones forestales, reforestación de áreas protegidas y sistemas agrosilvopastoriles. A demás se están revisando consideraciones para garantizar el enfoque de género en la EN-REDD+.

Producto 2.1: Análisis técnicos que contribuyen a la identificación de opciones estratégicas viables y con enfoque de género para REDD+ desarrollados.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual	Avance con respecto a la meta
Insumos técnicos que han sido usados para la identificación de opciones estratégicas viables y con enfoque de género de la EN REDD+ generados.	Honduras no cuenta con insumos técnicos usados para la identificación de opciones estratégicas viables y con enfoque de género.	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de trabajo elaborados para análisis de costos, modelos de cambio de uso del suelo, beneficios múltiples. • Estudios de costos/beneficios de la deforestación y degradación terminados. 	Se cuenta con las versiones finales de los análisis técnicos que constituyen insumos o herramientas para la toma de decisión en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional REDD+ a través del Programa Nacional Agroforestal,

		<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollados modelos de cambio de uso y degradación potencial de bosques. • Análisis de Beneficios Múltiples finalizado. 	<p>Programa de Incentivos Forestales y Programa Nacional de Restauración.</p> <p>Se cuenta con una versión final, ya socializada de la identificación y descripción cualitativa de las actividades productivas que generan deforestación de los bosques en Honduras.</p> <p>Se cuenta con un documento final de Beneficios Múltiples para Honduras socializado con el equipo técnico correspondiente y las autoridades de MiAmbiente+.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Un borrador del modelo de predicción de áreas afectadas por la plaga del gorgojo descortezador en los bosques de pino de Honduras, el cual está basado en variables biofísicas y climáticas y con el cual se busca la elaboración de una zonificación geográfica de riesgos de ataques de la plaga del gorgojo que sirva de herramienta para la priorización de áreas REDD+ en el país, a través de un modelo predictivo. • Un análisis final sobre la ubicación y priorización de potenciales áreas críticas o amenazadas por causas de deforestación en los bosques de Honduras. La priorización de las áreas se realizó mediante la ejecución de modelos de cambio de uso de la tierra, los cuales indican los principales determinantes de deforestación (por ejemplo, distancia a la deforestación previa y/o histórica). • Un análisis final de escenarios futuros de las áreas priorizadas, insumo para el análisis de potenciales emisiones de carbono asociadas a cambios en el uso de la tierra, herramienta para la definición de estrategias de manejo que se incluirán en la Estrategia Nacional REDD+ de Honduras, a través del Programa Nacional Agroforestal y contribuirá a la toma de decisiones del Programa Nacional de Incentivos Forestales y Programa Nacional de Restauración. • A solicitud del gobierno, el estudio preliminar de costos de oportunidad para la fase de implementación de REDD+ a través del Programa Nacional Agroforestal, será abordado a mayor profundidad a través de la metodología que utilizó la UICN en la elaboración del estudio de costos de oportunidad para el Programa Nacional de Restauración, con el objetivo que los costos de oportunidad de las alternativas seleccionadas en función de las opciones estratégicas de REDD+ que se definan para la fase de implementación de REDD+ sean complementarias entre programas. 			



Efecto 3: El país cuenta con una propuesta (diseño más instrumentos habilitadores como arreglos institucionales e instrumentos legales) de mecanismo financiero REDD+.

<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input checked="" type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input checked="" type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
--	---	---	--

Avance hacia el logro del Efecto:

Una vez iniciado el proceso de construcción de la estrategia nacional REDD+ con el equipo de especialistas y el equipo técnico del programa nacional conjunto ONU-REDD, se debe definir un mecanismo financiero que permita habilitar la ejecución de las opciones estratégicas que ya se han definido y en función de la distribución de beneficios que se defina para las diferentes opciones estratégicas y grupos de interés en la fase de preparación e implementación.

Producto 3.1: Mecanismo financiero REDD+ apoyado.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Insumos técnicos generados que han sido utilizados para elaborar la propuesta de montaje de un mecanismo financiero REDD+.	Honduras no cuenta con insumos técnicos usados para la identificación de opciones estratégicas viables y con enfoque de género.	<ul style="list-style-type: none"> Elaborado plan de trabajo e identificada la estrategia de implementación. Diseñado mecanismo de financiamiento basado en la mejora y complementación de instrumentos existentes. 	<ul style="list-style-type: none"> Con fondos del FCPF se realizó análisis de vacíos y gobernanza para hacer funcional un mecanismo financiero para la fase de implementación de REDD+. Se cuenta ya con un proceso socializado para implementarse el segundo trimestre del 2018, a solicitud del gobierno, para elaborar una hoja de ruta que permita el diseño, la construcción y operación de un mecanismo financiero para REDD +, ajustado las condiciones legales, políticas e institucionales de Honduras para garantizar una articulación estratégica público-privada del proceso REDD+ con programas relacionados al sector uso del suelo ya establecidos.


- La iniciativa del fondo de fomento forestal que se había determinado como posible mecanismo financiero de REDD+ por recomendación de la Secretaría de Finanzas fue sustituida por otro tipo de mecanismo orientado al sector agroforestal. En este sentido y considerando el contexto político actual, en el segundo trimestre del

2018 se tiene previsto comenzar la elaboración de una hoja de ruta que permita el diseño, la construcción y operación de un mecanismo financiero para REDD+, ajustado las condiciones legales, políticas e institucionales de Honduras, a través de la articulación estratégica público-privada del proceso REDD+ con programas relacionados al sector uso del suelo.

<p>Efecto 4: Capacidades técnicas (informes y recurso humano) fortalecidas para contar con un nivel de referencia de las emisiones forestales y/o nivel de referencia forestal (NREF/NRF) por deforestación para un periodo de referencia específico.</p>			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
<p>Avance hacia el logro del Efecto: Se fortalecieron las capacidades técnicas del equipo responsable de la construcción del nivel de referencia de las emisiones forestales y de los técnicos del ICF a través del asesoramiento del equipo regional de ONUREDD en sensores remotos e inventarios forestales. En este periodo también se capacitaron técnicos en el uso de plataformas en línea especializadas para el análisis de deforestación.</p>			

<p>Producto 4.1: Propuesta NREF/NRF en Honduras apoyada</p>			
<p><i>Indicadores de producto</i></p>	<p><i>Línea de base</i></p>	<p><i>Meta anual</i></p>	<p><i>Avance con respecto a la meta</i></p>
<p>Insumos técnicos de apoyo a la elaboración del NREF/NRF en Honduras validados a través de reuniones institucionales.</p>	<p>No existe una propuesta de NREF/NRF.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4 talleres para capacitar al menos 30 personas. 5 funcionarios fomentan consistencia de datos y metodologías entre el BUR/TCM y el NRF. Acordar la definición de bosque en 2015. 1 documento de acuerdo que contenga la representación coherente de las tierras finalizado en 2016. 3 matrices de cambio construidas de 2016. 	<ol style="list-style-type: none"> Se realizaron talleres de Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de los Niveles de Referencia de Emisiones/Niveles de Referencia Forestal en el Contexto de REDD+. Esta actividad estuvo dirigida al grupo a cargo de la construcción del nivel de referencia del ICF, grupos, la mesa de monitoreo forestal. Se envió la propuesta del nivel de referencia de emisiones forestales a la CMNUCC para su evaluación. Se revisó la evaluación técnica enviada por la CMNUCC en cuanto a las





	<p>6. Factores de emisión construidos en 2016 para las coberturas acordadas en el documento de representación coherente de las tierras.</p> <p>7. 1 documento con la justificación sobre la selección de información para la construcción del NRE.</p> <p>8. Estimaciones de Series históricas de emisiones para el periodo 2000 - 2014.</p> <p>9. Documento con la propuesta del NREF finalizado en 2016.</p>	<p>metodologías utilizadas en el nivel de referencia de emisiones forestales.</p> <p>4. Se realizaron diferentes reuniones entre el equipo a cargo de la construcción del NREF y el equipo evaluador para aclarar dudas sobre las metodologías utilizadas en la elaboración de la propuesta del NREF.</p>
<p>El fortalecimiento al equipo responsable de la construcción del NREF (Unidad de Monitoreo Forestal y Unidad de Inventarios Forestales) del ICF en coordinación con el FCPF, ha facilitado la producción de los siguientes insumos técnicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborado el documento nivel de referencia de las emisiones forestales, el documento refleja los esfuerzos realizados por el equipo interinstitucional para obtener una serie histórica que contribuya a identificar el comportamiento de las emisiones de CO₂-eq en el sector forestal. El NREF ha sido construido en español a escala nacional, la actividad que se reporta es Deforestación de un periodo histórico del 2000 al 2016, bajo un enfoque "step-wise approach", para la mejoría continua de los métodos y cuando sea apropiado nuevos reservorios de carbono y actividades. Además, cuenta con una definición de bosque que ha sido construida siguiendo los parámetros establecidos por la CMNUCC y ha sido socializada con las instituciones involucradas en el proceso. • La evaluación técnica (TA) se llevó a cabo del 13 al 17 de marzo de 2017 en Bonn, Alemania, y fue coordinado por la Secretaría de la CMNUCC. La asistencia técnica para la evaluación comprendió dos expertos en cambio de uso de la tierra y expertos en silvicultura (sector USCUS) de la lista de expertos de la CMNUCC. 		

Efecto 5: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SINMB) fortalecido

<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
--	---	---	--


Avance hacia el logro del Efecto:

- Se elaboraron 12 protocolos los cuales permitirán contar con metodologías establecidas para la elaboración de cartografía e inventarios para el monitoreo forestal y el reporte de emisiones por deforestación:
 - Definición de Bosque
 - Protocolo para la clasificación digital de Imágenes RapidEye en Marco de la elaboración del Mapa Forestal y Cobertura de la Tierra de Honduras.

- Metodología de elaboración de mapa de cobertura forestal y uso de la tierra 2012 Landsat.
 - Protocolo para la generación de pérdidas de cobertura boscosa mediante scripts construidos en la plataforma de Google Earth Engine (GEE).
 - Metodología para la elaboración del mapa de cambios por deforestación utilizando el sensor Landsat
 - Protocolo para la segmentación de imágenes satelitales utilizando el programa Monteverdi.
 - Protocolo de validación y exactitud temática del Mapa de Cambios por Deforestación de Honduras en las temporalidades 2000-2006, 2006-2012 y 2012-2016.
 - Levantamiento de Puntos de Control y Sistematización de la Información.
 - Manual del Campo para el establecimiento de las UM y Parcelas 2014 – 2015.
 - Manual de levantamiento de Campo para la Evaluación Nacional Forestal Honduras 2005-2006.
 - Procedimiento de Cálculos en la base de datos INF de Honduras.
 - Metodología del Control de Calidad en el marco de la segunda Evaluación Forestal en Honduras.
- Se han sostenido reuniones de trabajo con el equipo de trabajo del inventario de gases de efecto para homologar la información del sector USCUS, producto de ello resulto la matriz de emisiones por deforestación que se presentara en la tercera comunicación nacional.
 - Documento de propuesta para oficializar el Sistema de Gestión para la Información y Monitoreo Forestal (SIGMF), elaborado en conjunto con el ICF.
 - Definidos los factores de emisión para elaborar el nivel de referencia presentado a la CMNUCC con los resultados de la segunda evaluación nacional forestal.
 - Fortalecidas las capacidades de los técnicos del ICF para el manejo de la base de datos provenientes del inventario nacional forestal.

Producto 5.1: Protocolos para la estimación de factores de emisión a partir de los datos de campo de la Evaluación Nacional Forestal desarrollado.			
Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual	Avance con respecto a la meta
Número de estratos de cobertura forestal con factores de emisión.	Se usan los factores de emisión por defecto del IPCC.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Propuesta de número de estratos para los que se puede estimar F.E con la menor incertidumbre para consideración del equipo de monitoreo finalizada en 2015. 2. 1 propuesta de procedimiento para estimar los factores de emisión finalizada (incluyendo la 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se presentaron los resultados provenientes de la segunda evaluación nacional forestal, con los cuales se calcularon los factores de emisión para elaborar el nivel de referencia presentado a la convención. 2. Se ha realizado 2 talleres para el manejo de la base de datos provenientes





		<p>sugerencia de los mejores modelos alométricos).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 base de datos rediseñada y operacional en la Gerencia de Manejo Forestal. 2. Líneas de códigos implementados para control de calidad, análisis de datos y estimación de factores de emisión en 2016. 	<p>del inventario nacional forestal dirigido a técnicos de las unidades del ICF.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Levantamiento de datos de campo con equipo digital para obtener factores de emisión de las 12 regionales del ICF para el III ciclo del INF
<ul style="list-style-type: none"> • Para el manejo de la información de la evaluación nacional forestal se realizaron dos talleres: Taller de "Capacitación en cálculos y análisis de datos de la evaluación nacional forestal con el programa SIBP2" con el objetivo principal de brindar los conocimientos necesarios para que los técnicos de las regionales forestales del ICF puedan utilizar de manera correcta el programa. Taller sobre el levantamiento de la información en campo del tercer ciclo de la evaluación nacional forestal para fortalecer las capacidades de los técnicos regionales para las siguientes mediciones del inventario forestal. • El programa SIBP2 incorpora las fórmulas y líneas de código de país para la estimación de los factores de emisión de la evaluación nacional forestal. 			

Producto 5.2: Sistema de procesamiento de sensores remotos operacional.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Número de productos de cobertura oficiales basados en sensores de alta y media resolución.	Cuatro Productos de cobertura (2000, 2005 y 2010 de media resolución y 2012 de alta resolución).	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Protocolo de cambio de cobertura validado a nivel institucional. 2. 1 protocolo para la validación de productos cartográficos finalizado en 2016. 3. Proceso de compra de imágenes de alta resolución finalizado en 2016. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Existe un protocolo de detección de cambio. Y también un protocolo para la clasificación de imágenes satelitales de alta resolución. 2. Se ha generado un las líneas de código en la plataforma de Google Earth Engine para la detección de cambios de cobertura forestal (deforestación) basado en árboles de decisión estadísticos, mismo que servirá para la reproducción en futuros años de mapas de cambio. 3. Se ha finalizado el proceso de suministro de las imágenes de alta resolución.
Número de productos de cambio de cobertura oficiales.	No hay productos de cambio de cobertura oficiales.		

- Se construyó un mapa de cobertura forestal 2012 con imágenes Landsat (a partir del mapa oficial del país).
- Elaboración del mapa de Cambio por Deforestación utilizando el sensor Landsat (2000, 2006, 2012 y 2016), actualmente se trabaja en su validación y oficialización.
- Mapa de ganancias de cobertura forestal utilizando el sensor Landsat (mismas temporalidades) y fue validado por el centro de ciencias espaciales de la UNAH. La información de este mapa será parte del inventario de los gases de efectos invernadero

Producto 5.3: Capacidades técnicas del Grupo Nacional de Monitoreo Forestal y la MIACC fortalecidas.			
Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual	Avance con respecto a la meta
Número de técnicos/as del Grupo Nacional de Monitoreo capacitados/as.	Dos técnicos con capacidades para generar información como parte de las actividades de monitoreo forestal.	<ol style="list-style-type: none"> 15 técnicos de la MIACC capacitados en 2016. 1 servidor para la administración de información geográfica instalado en la unidad de monitoreo forestal en 2015. 4 personas del equipo de la ENF han participado en espacios de fortalecimiento de capacidad en 2016. 	Se realizó el taller de capacitación de delineadores y monitoreo forestal en donde se fortalecieron capacidades de 31 miembros de la COMPAH-MIACC de los cuales 8 son mujeres, realizado la UNAHCIFOR en Siguatepeque
Número de técnicos/as de PIAH con capacidades fortalecidas sobre REDD+ y gestión del territorio.	Hay una experiencia de monitoreo comunitario para el área protegida del pueblo Tawahka.		

Producto 5.4: Emisiones y/o absorciones antropógenas de GEI relacionadas con los bosques y los cambios en las zonas forestales estimadas.			
Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual	Avance con respecto a la meta
Emisiones relacionadas con los cambios de cobertura en las zonas forestales.	Honduras cuenta con estimaciones de emisiones relacionadas con el cambio de cobertura en las zonas forestales públicas en los IEGEI.	<ol style="list-style-type: none"> Una propuesta de reglamentación del SNIMB para consideración de las instituciones nacionales. Estimaciones de Series históricas de emisiones para el periodo 2000 - 2014. 	<ol style="list-style-type: none"> Línea base para el análisis de cuatro diferentes temporalidades (2000, 2006, 2012, 2016) de imágenes satelitales Landsat7, identificando los cambios producto de la Deforestación de los bosques, se han utilizado los datos promedios de los dos INF para realizar las estimaciones de las emisiones. Al menos 6 técnicos se capacitaron en diferentes temas sobre monitoreo forestal para generar información



		periódica sobre el estado de los bosques del país
<ul style="list-style-type: none"> Se culminó la construcción de una línea base que consiste en el análisis de cuatro diferentes temporalidades (2000, 2006, 2012, 2016) de imágenes satelitales Landsat7, identificando los cambios producto de la Deforestación de los bosques, la cual fue incluida en el nivel de referencia de emisiones forestales. Se articuló la información del sector USCJSS del INGEI con las estimaciones realizadas para la construcción del nivel de referencia. 		

Efecto 6: Sistema Nacional de Información sobre salvaguardas sociales y ambientales operativo apoyado.		
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
Avance hacia el logro del Efecto:		
<ul style="list-style-type: none"> Conformado el Comité Nacional y comité facilitador de Salvaguardas ambientales y sociales integrado por representantes de sociedad civil, grupos agroforestales, gobierno, sector privado, pueblos indígenas y proyectos de apoyo. Fortalecidas las capacidades en el tema de salvaguardas de actores relevantes a nivel nacional. Socializadas las salvaguardas con actores representante en el Sub Comité REDD+. Informados representantes de 16 federaciones Lencas sobre las salvaguardas y pilares de REDD+ 		

Producto 6.1: Sistema de Información sobre Salvaguardas sociales y ambientales (SIS) implementado con enfoque de género.		
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Módulo en el geo portal forestal, o equivalente, con información que permite conocer la forma en que Honduras respeta y aborda las salvaguardas REDD+.	Enfoque de género es integrado en el proceso REDD en Honduras especialmente en salvaguardas.	Se ha logrado la participación de las mujeres y en especial indígenas y de comunidades locales en la plataforma de trabajo del comité de salvaguardas. En proceso de construcción enfoque nacional de salvaguardas ambientales y sociales de Honduras con la participación de los representantes del comité nacional. Se realizan estudios técnicos para el diseño del módulo en el geo portal con información que permitirá conocer la

			forma en que Honduras respeta y aborda las salvaguardas de REDD+ según contexto nacional
<ul style="list-style-type: none"> • Se desarrolló el proceso de enfoque nacional del Salvaguardas, diseño del SIS y mecanismo de atención a denuncias. Se realiza a través de convenio con CARE/Honduras-Guatemala. • Plan de fortalecimiento de capacidades I Fase ejecutado a miembros representantes del comité nacional de salvaguardas ambientales y sociales de Honduras. CONASASH. • Realizados estudios de análisis del marco legal e institucional y de cumplimiento. • Estudios de diagnóstico del sistema de información para Salvaguardas. 			

Producto 6.2: Mecanismo de denuncia y atención fortalecido.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Número de hombres y mujeres capacitados/as para el manejo y la atención de quejas.	Sin referencia	<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismo de denuncias fortalecido. • Personal capacitado. • Plataforma cuenta con un manual de funcionamiento. 	Se realizó diagnóstico y se identificaron experiencias de mecanismo de atención a denuncia existentes en el país entre ellos el que opera el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Se finalizó el diseño y su protocolo del mecanismo para la atención a denuncias
<ul style="list-style-type: none"> • Realizado un estudio sobre los vínculos y sinergias entre los procesos del AVA-FLEGT y de REDD+, con el apoyo de UICM. • A través del proceso del Acuerdo Voluntario de Asociación para mejora de gobernanza forestal y aplicación de leyes (AVA-FLEGT) se ha dado acompañamiento a las acciones del plan de trabajo de la mesa técnica entre las vinculaciones de AVA-FLEGT y las salvaguardas y opciones estratégica en el marco de la EN-REDD+. 			





5. Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste

Esta sección tiene como fin ofrecer una perspectiva e invitar a la reflexión sobre cómo los países están avanzando con respecto al marco de la Convención, es decir: 5.1) Estrategia Nacional o Planes de Acción de REDD+; 5.2) salvaguardas y sistema de información de salvaguardas; 5.3) nivel nacional de referencia de emisiones forestales/nivel nacional de referencia de emisiones; y 5.4) un sistema nacional de monitoreo forestal. Sólo complete la secciones que sean pertinentes a las prioridades identificadas para el país y marque como "n/a" cualquier criterio o indicador que no se aplique al contexto de su país.

5.1 Estrategia nacional o planes de acción

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica


Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar una Estrategia Nacional o Plan de Acción de REDD+ (EN/PA) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

En cuanto al avance de la construcción de la Estrategia Nacional de REDD+ (EN-REDD+), se realizaron las reuniones preparatorias con el personal del consorcio contratado, asesores de las oficinas regionales del Programa Nacional ONU-REDD, equipo nacional de PNUD y REDD+, para revisar la propuesta metodológica, plan de trabajo y cronograma, donde se estableció un mecanismo de coordinación y seguimiento. En transcurso del periodo se ajustaron los planes de trabajo de los otros procesos y componentes del proceso REDD+ y que tiene vinculación con insumos de la EN-REDD+. Así mismo, se socializó con socios implementadores el proceso general de desarrollo de los diferentes insumos de la EN-REDD+ y nivel de participación de los socios. Se realizaron los análisis preliminares de los estudios de causas de deforestación y tenencia de la tierra, los cuales fueron revisados, socializados y ajustados. Se determinó en acuerdo con PNUD la pertinencia de profundizar dichos estudios por lo que se inició una gestión administrativa para que el consorcio ESA-AAE los complementara de forma adecuada. Con el apoyo del socio UICN se logró culminar el proceso de sistematización de percepciones, posiciones y agenda del sector forestal sobre las causas de la deforestación. Este insumo de base social igualmente fue socializado y validado ampliamente con representantes de los sectores interesados.

Indicador	✓	Calificador (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección, así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país cuenta con una Estrategia Nacional o plan de acción (EN/PA) para lograr la REDD+?:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<p>Aún no se ha iniciado.</p> <p>En fase de diseño</p> <p>Redactada, en proceso de deliberación</p> <p>Aprobada</p> <p>Enlace a la EN o el PA disponible en la plataforma informativa web de REDD+ de la CMNUCC</p> <p>Implementación en sus primeras fases</p> <p>Implementación completa de la EN o el PA</p>	<p>Se desarrolla plan de trabajo de construcción de la EN-REDD, con apoyo de consorcio ESA-AAE</p>
Grado de avance de las estrategias nacionales y/o planes de acción de REDD+.		<p>La EN o el PA identifica, evalúa y establece un orden de prioridad entre las causas directas y subyacentes de la deforestación y la degradación forestal, así como las barreras para las actividades propias del "plus" (+) con base en análisis concienzudos.⁹</p> <p>La EN o el PA propone conjuntos de políticas y medidas coherentes y coordinados para REDD+ que sean proporcionales a las causas y barreras, se basen en resultados y sean factibles.</p> <p>La EN o el PA se vincula al alcance y la escala de los NREG/NIRE tomando en cuenta las circunstancias nacionales.</p> <p>La EN o el PA define los arreglos institucionales para la implementación de REDD+, incluyendo medidas de gobernanza, vigilancia participativa y coordinación intersectorial.</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p>

⁹ Las actividades "plus" (+) en el contexto de REDD+ se refieren a la conservación de las reservas forestales de carbono, el manejo sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las reservas forestales de carbono.





<p>Grado al que la EN o el PA incorpora los principios de inclusión social e igualdad de género.</p>	<p>✓</p> <p>La EN o el PA está desarrollada por medio de un proceso de múltiples interesados, de consulta y diálogo participativos, que toma en cuenta el género.</p>	<p>Mapeo y caracterización de actores. Estrategia de participación e involucramiento de actores y su plan de Acción en discusión e iniciado proceso de fortalecimiento de capacidades de actores relevantes para ser consultados en el desarrollo de la EN o el PA. Realizado primer diálogo Nacional con Actores Plan de trabajo desarrollo de construcción de la EN-REDD</p>
	<p>Las políticas y medidas propuestas para REDD+ integran acciones que consideran el género.</p>	<p>N/A</p>
	<p>Las políticas y medidas propuestas para REDD+ consideran la comprensión de los derechos sobre la tierra y la tenencia de la tierra (cuando sean pertinentes) así como las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas y las comunidades locales.</p>	<p>N/A</p>
	<p>Hay una coordinación interinstitucional efectiva para la acción de REDD+.</p>	<p>N/A</p>
	<p>El respaldo a la EN o el PA ha sido obtenido a un nivel político alto más allá de la agencia o el ministerio que guió el proceso de preparación para REDD+.</p>	<p>N/A</p>
<p>Grado de anclaje de la EN o el PA en la política de desarrollo nacional y el tejido institucional.</p>	<p>Acciones o metas de REDD+ integradas en el plan nacional o la política para el desarrollo sostenible.</p>	<p>N/A</p>
	<p>Hay pruebas de que los ministerios/las agencias fuera de los sectores forestales y ambientales están comprometidas con la implementación de las políticas y medidas de REDD+.</p>	<p>N/A</p>
	<p>Los arreglos financieros para comenzar a implementar la EN o el PA (o para canalizar finanzas basadas en resultados) están diseñados.</p>	<p>N/A</p>

5.2 Sistemas de Información sobre Salvaguardas

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un sistema de información de salvaguardas (SIS) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

Conformado y capacitado el Comité Nacional de Salvaguardadas (CONASASH), con representantes de los pueblos indígenas se han socializado el enfoque nacional de las salvaguardas, así mismo se han revisado con las Redes de mujeres indígenas y afro hondureñas y mujeres líderes de comunidades locales. Sobre la propuesta para de Sistema de Información de Salvaguardas para REDD se ha compilado, analizado e interpretado la información con su control de calidad. Así como un ente responsable para desarrollar el SIS piloto para Honduras.

El piloto del SIS cuenta con datos sobre localidades o sitios en donde se reportará, analizará, validará y compartirá información sobre cómo se están abordando y respetando las Salvaguardas REDD+, incluye los siguientes componentes:

- a) Elementos de Diseño SIS REDD+ Honduras
- b) Diseño SIS REDD+ Honduras
- c) Plataforma SIS
- d) Fuentes de Información
- e) Ficha SIS+
- f) Expediente
- g) Módulo SIS+
- h) Pasos para desarrollar el Sistema de Información de Salvaguardas.
- i) Sistema de Información





Indicador	✓	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección, así como los medios/la fuente para verificación.
<p>¿El país cuenta con un sistema de información de salvaguardas (SIS) que brinde información sobre cómo las salvaguardas de Cancún se están abordando y respetando por medio de acciones de implementación de REDD+?</p>	<p>✓</p> <p>No</p> <p>Objetivos de SIS determinados</p> <p>Las necesidades y la estructura de la información sobre salvaguardas están determinadas.</p> <p>Los sistemas de información y las fuentes se han evaluado.</p> <p>El SIS está diseñado, se basa en sistemas de información existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente articuladas en un documento respaldado por el Gobierno.</p> <p>El SIS está en operación, se basa en sistemas de información existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente articuladas en un documento respaldado por el Gobierno.</p> <p>El resumen informativo sobre salvaguardas de REDD+, basado en el sistema de información de salvaguardas, se ha presentado ante la CMNUCC.</p>	<p>Se ha continuado con el fortalecimiento de las capacidades de los actores que conforman el CONASASH, con especial atención de representantes de comunidades indígenas y agroforestales a nivel sub nacional. SE han socializado y validado todos los elementos constitutivos al enfoque nacional de Salvaguardas, Sistema de información y mecanismos de atención a denuncias.</p>
<p>Grado de avance del diseño de un enfoque para abordar las salvaguardas sociales y ambientales para REDD+</p>	<p>✓</p> <p>Se alinea con la EN o el PA abarcando los beneficios y riesgos sociales y ambientales de las políticas y medidas para REDD+ consideradas por los países.</p> <p>Define las políticas, leyes y reglamentos específicos (PLR) así como otras medidas para abordar los beneficios y riesgos identificados.</p> <p>Se cuenta con arreglos institucionales y/o capacidades para implementar esos PLR y monitorear las salvaguardas de REDD+.</p> <p>Brinda información de manera transparente sobre cómo las salvaguardas se respetan y abordan.</p>	<p>El marco de la Agenda Climática de Honduras se han tomado todas las consideraciones legales e institucionales y de cumplimiento para abordar en le ENRED los aspectos de beneficios y riesgos, los cuales serán determinados cuando se desarrolle de forme exhaustiva el análisis de políticas, medidas y acciones.</p> <p>Mi Ambiente ha socializado con el CONASASH los lineamientos y requisitos derivado de los análisis del marco legal institucional y de cumplimiento.</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p>

5.3 Niveles de referencia de emisiones forestales/niveles de referencia forestales

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica


Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un nivel de referencia de emisiones forestales/nivel de referencia forestal (NREF/NRE) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

Honduras presentó una propuesta de nivel de referencia de emisiones forestales (NREF) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con el apoyo técnico del equipo regional de FAO ONU REDD. El NREF fue elaborado por el ICF y sometido a la CMNUCC por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente). El comité evaluador señaló que los datos y la información presentados para la construcción de los NREF son transparentes, e incluyen la actividad y los reservorios más significativos en términos de emisiones por deforestación, por lo que cumple con la el párrafo 70 de la decisión 1/CP. 16 (CMNUCC, 2011).

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección, así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país ha establecido un NREF/NRE?		Aún no se ha iniciado.	
		Fase de desarrollo de capacidad	
		Fase preliminar de construcción	Se ha elaborado propuesta de nivel de referencia de las emisiones forestales, el cual se ha presentado en base al cronograma establecido por la CMNUCC.
		Fase avanzada ¹⁰ de construcción	
		Presentación redactada	
Consistencia de las presentaciones de NREF/NRE	✓	Presentación ante la CMNUCC	
	✓	La presentación es transparente, completa, coherente y, en la medida de lo posible, acertada; y permite la reconstrucción de los NREF/NRE presentados.	Toda la información utilizada en la construcción de los NREF se basa en los requisitos y normas establecidos por la CMNUCC.

¹⁰Elementos de NREF/NRE definidos o en fase avanzada (alcance, escala, definición forestal, metodología y recopilación de datos).





✓	Incluye reservas y gases y actividades de REDD+ (alcance) así como la justificación de omitir reservas y/o actividades significativas.	Actividad: Deforestación Gases: CO2 Reservas: Biomasa por encima del suelo
	Justifica cuando la presentación no sea consistente con otras versiones del inventario de GEI.	No se cuenta con información de la primera y segunda comunicación nacional de gases de efecto invernadero
✓	Incluye detalles de la definición forestal utilizada y las circunstancias nacionales.	Se basó en la definición de bosque utilizada en la Ley forestal vigente. Circunstancias nacionales consideradas: Crecimiento poblacional, economía, sector agrícola, plagas e incendios forestales y las causas de deforestación.
✓	Define el área geográfica cubierta por los NREF/NRE (escala).	Cobertura Nacional

5.4 Sistemas nacionales de monitoreo forestal

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

Se elaboraron 12 protocolos los cuales permitirán contar con metodologías establecidas para la elaboración de cartografía e inventarios para el monitoreo forestal y el reporte de emisiones por deforestación. Se han sostenido reuniones de trabajo con el equipo de trabajo del inventario de gases de efecto para homologar la información del sector USCUS, producto de ello resultado la matriz de emisiones forestales que se presentara en la tercera comunicación nacional.

Se ha trabajado en conjunto con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) en la elaboración de un documento en el cual se definen en base a ley, los roles institucionales, la adopción y el establecimiento de la plataforma de reporte de información del sector forestal, atendiendo las demandas de la CMNUCC que sugiere el establecimiento de un Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) para la temática de REDD+.

Se realizó el lanzamiento de los resultados provenientes de la segunda evaluación nacional forestal, con los cuales se calcularon los factores de emisión para elaborar el nivel de referencia presentado a la CMNUCC. Se ha realizado el fortalecimiento de capacidades a los técnicos de las unidades del instituto de conservación forestal para el manejo de la base de datos provenientes del inventario nacional forestal y así realizar los cálculos para cada municipio.

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país ha establecido un SNMF?		No	Se cuenta con 12 protocolos que contribuirán a la generación de información periódica para el monitoreo forestal. SE creo la plataforma del SNMF que estará bajo el sistema integrado del monitoreo forestal del ICF.
		Fase de desarrollo de capacidad sobre el SNMF	
	✓	Fase preliminar de construcción	
		Fase avanzada ¹¹ de construcción	
		SNMF que genera información preliminar para monitoreo y MRV	

¹¹ Elementos del SNMF en fase avanzada (sistema de monitoreo satelital de la tierra), inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero).





	<p>SNMF institucionalizado y que genera monitoreo y MRV de REDD+ (sistema satelital de monitoreo de la tierra, inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero)</p>	
✓	<p>El SNMF incluye un sistema satelital de monitoreo de la tierra (SSMT)</p>	<p>En el diseño del SNMF está incluido un monitoreo satelital</p>
✓	<p>El SNMF incluye un inventario forestal nacional (IFN)</p>	<p>Los resultados de los inventarios nacionales forestales estarán vinculados al SNMF</p>
	<p>El SNMF incluye un inventario nacional de GEI (I-GEI)</p>	<p>N/A</p>
<p>Grado de avance del SNMF en los países que reciben apoyo de ONU-REDD</p>	<p>El SNMF es apto para estimar las emisiones de GEI antropogénicas relativas a los bosques por fuentes, así como las remociones por sumideros, reservas forestales de carbono; y los cambios derivados de la implementación de actividades de REDD+;</p>	<p>N/A</p>
	<p>El SNMF es coherente con la orientación y las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).</p>	<p>N/A</p>
✓	<p>El SNMF permite la evaluación de diversos tipos de bosques en el país, incluyendo los bosques naturales.</p>	<p>El SNMF evaluará los ecosistemas del País y las plantaciones forestales existentes</p>

6. Entrega financiera

En la tabla siguiente, brinde información sobre el gasto realizado en 2017 y el gasto planificado y programado para el año 2017. La información deberá facilitarse de conformidad con lo expresado en el plan anual de trabajo (PTA) para 2017, aprobado por la Junta Ejecutiva/Comité Directivo Nacional, es decir, antes de cualquier revisión de presupuesto. El gasto previsto hasta el 31 de diciembre de 2017 deberá indicar lo que se gastaría de manera real a final de año y, por consiguiente, presentar una medida del desvío con respecto al plan anual de trabajo.

Efecto del Programa	Organización de la ONU	Gasto anual en 2017 (al 31 de diciembre de 2017)	Presupuesto para 2017	Gasto previsto para 2018
Efecto 1: El país ha reforzado y/o creado espacios y procedimientos para facilitar la participación efectiva de los actores relevantes a niveles nacionales y sub nacionales, incluyendo medidas para la participación efectiva de mujeres, durante la preparación de la EN REDD+	FAO	0.00	\$ -	\$ -
	PNUD	\$ 386,523.21	\$ 303,733.00	\$ -
	PNUMA	\$ 52,560.70	\$ 76,500.00	\$ 48,463.30
Subtotal		\$ 439,083.91	\$ 380,233.00	\$ 48,463.30
Efecto 2: El país cuenta con insumos técnicos necesarios para identificar opciones estratégicas viables y con enfoque de género para la EN REDD+, generados en el marco del PN ONU-REDD incluyendo los proporcionados por el SNMB, NREF/NRF y SIS	FAO	\$ -	\$ -	\$ -
	PNUD	\$ 384,961.98	\$ 467,525.00	\$ 338,695.21
	PNUMA	\$ 87,348.39	\$ 131,500.00	\$ 117,017.61
Subtotal		\$ 472,310.37	\$ 599,025.00	\$ 455,712.82
Efecto 3: El país cuenta con una propuesta (diseño más instrumentos habilitadores como arreglos institucionales e instrumentos legales) de mecanismo financiero REDD+	FAO	\$ -	\$ -	\$ -
	PNUD	\$ -	\$ 16,050.00	\$ 6,420.00
	PNUMA	\$ 45,425.00	\$ 102,166.00	\$ 107,771.43
Subtotal		\$ 45,425.00	\$ 118,216.00	\$ 114,191.43
Efecto 4: Capacidades técnicas (informes y recurso humano) fortalecidas para contar con un nivel de referencia de las emisiones forestales y/o nivel de referencia forestal (NREF/NRF) por deforestación para un periodo de referencia específico	FAO	\$ 77,600.00	\$ 80,000.00	\$ 26,000.00
	PNUD	\$ 13,961.79	\$ 38,116.00	\$ 42,908.00
	PNUMA	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal		\$ 91,561.79	\$ 118,116.00	\$ 68,908.00
Efecto 5: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) fortalecido	FAO	\$ 226,200.00	\$ 290,000.00	\$ 235,791.00
	PNUD	\$ 13,057.43	\$ 32,367.00	\$ 53,464.41
	PNUMA	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal		\$ 239,257.43	\$ 322,367.00	\$ 289,255.41
	FAO	\$ 8,500.00	\$ 10,000.00	\$ 3,000.00



Efecto 6: Sistema Nacional de Información sobre salvaguardas sociales y ambientales operativo apoyado	PNUD	\$ 139,466.71	\$ 95,551.00	\$ 44,449.29
	PNUMA	\$ 4,750.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Subtotal		\$ 152,716.71	\$ 115,551.00	\$ 57,449.29
UNIDAD OPERATIVA DEL PROYECTO	PNUD	\$ 14,540.76	\$ 41,503.00	\$ 28,403.46
	PNUMA	\$ -	\$ -	\$ 22,013.00
Costos indirectos de apoyo (7 % SGG)	FAO	\$ 13,832.00	\$ 26,600.00	\$ 19,859.00
	PNUD	\$ 61,343.39	\$ 44,870.00	\$ 31,593.71
	PNUMA	\$ 10,472.80	\$ 22,412.00	\$ 21,414.05
Costos indirectos de apoyo (total)		\$ 85,648.19	\$ 93,882.00	\$ 80,790.97
FAO (total):		\$ 326,132.00	\$ 406,600.00	\$ 284,650.00
PNUD (total):		\$ 937,971.12	\$ 953,342.00	\$ 485,936.91
PNUMA (total):		\$ 200,556.89	\$ 342,578.00	\$ 326,679.09
Total GLOBAL:		\$ 1,464,660.01	\$ 1,702,520.00	\$ 1,097,266.00



7. Gestión adaptativa

Con referencia a los desvíos y retrasos indicados en el marco de resultados y considerando si los gastos fueron por buen camino, narre de manera breve los retrasos, sus razones y qué acción se tomó para contrarrestar su impacto sobre el Programa. Asimismo, indique si éstos se sometieron a discusión en las reuniones de la Junta Ejecutiva del Programa (JEP) o el Comité Directivo Nacional (CDN), entre la Unidad de Gestión del Programa (UGP) y las contrapartes nacionales; y qué medidas se propusieron para contrarrestarlos.

7.1 Principales retrasos y medidas correctivas

¿Qué retrasos/obstáculos se encontraron a nivel nacional? [150 palabras]
<ul style="list-style-type: none">• El desarrollo de la EN-REDD+ no ha logrado recuperar el retraso del 2016; además, se identificó también brechas de información en la identificación de las causas de la deforestación y degradación, bien como en la comprensión de los aspectos relacionados a la tenencia de la tierra que son necesarias para determinar la dinámica de uso del suelo y demás insumos necesarios a la elaboración de las políticas y medidas (PAMs).• Los procesos relacionados con la Academia REDD+ con participación de los PIAHs también presenta una demora por razones de que la CONPAH tomó más tiempo para ejecutar la Carta de Acuerdo en coordinación con las organizaciones representantes de los PIAHs.• El proceso de desarrollo del enfoque de salvaguardas, SIS y mecanismo de denuncias presenta retraso debido a la dinámica de participación y capacitación de los PIAHs; también se destaca la labor de consolidación del Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras (CONASASH) que ha demandado más esfuerzo y tiempo que el esperado.
¿Alguno de estos retrasos/obstáculos se ha traído a colación y/o sometido a discusión durante las reuniones del Comité Directivo del Programa? [150 palabras]
<input checked="" type="checkbox"/> Sí; <input type="checkbox"/> No Durante el 2017, se realizó una reunión de Junta de Proyecto en el diciembre 2017 donde se revisó la situación de los retrasos identificadores durante el periodo. También se actualizó la matriz de riesgos del programa y se evaluó los avances. Los miembros de la Junta recomendaron a la coordinación del programa y las partes involucradas la toma de medidas correctivas para disminuir el retraso en los procesos identificados y evitar obstáculos futuros.
¿Cuáles son los retrasos/obstáculos esperados en términos de su impacto en el Programa Nacional? [150 palabras]
Estos retrasos están impactando el programa en términos de la definición de opciones estratégicas, planes de acción de la EN-REDD+, SESA y su plan de gestión; lo mismo en la definición de las salvaguardas y su Sistema de información; además de esto la participación efectiva de actores relevantes como PIAHs, puede impactar negativamente en el establecimiento de consensos, principalmente en elementos de base social tanto de las salvaguardas como de la estrategia nacional de REDD+.
¿Cómo se están abordando? [150 palabras]
El programa sigue apoyando fuertemente la participación de los PIAHs y para eso se está abordando a través de un diálogo y amplio proceso de socialización de REDD. También se está apoyando la consolidación de mecanismos de consultas y participación en el marco de REDD. Particularmente para el establecimiento de las salvaguardas y la definición de la EN-REDD.



7.2 Oportunidades y asociación

En el periodo en cuestión, ¿se han identificado oportunidades no previstas durante el diseño del Programa que podrían ayudar a impulsar las actividades de REDD+? [150 palabras]

Se buscó suscribir convenios de colaboración o Cartas Acuerdo con entidades para desarrollar actividades como socios de implementación (REMBLAH, FV, AFH). Tales organizaciones están apoyando acciones REDD+ y facilitando relaciones con actores involucrados de las organizaciones agroforestales, sociedad civil, academia y sector privado en otros. La coordinación del programa da seguimiento a los planes de acción.

¿Cómo se están incorporando al trabajo del Programa Nacional? [150 palabras]

Mediante la firma de un convenio con la Secretaría MiAmbiente y entidades socios, se está realizando las actividades de REDD+.

8. Apoyo específico

Si el país ha recibido apoyo específico durante el periodo de reporte, favor de narrar cómo fue de apoyo al Programa Nacional y cómo ha contribuido al proceso de preparación en el país.

Resumen del apoyo específico: [100 palabras]

N/A

