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AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR


	Descripción del Indicador
	Meta
Anual
	Programado III
Trimestre
	Ejecutado III
Trimestre
	Total Acumulado
	Pendiente de Ejecutar

	Indicador 5:
Recuperación  mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.
	8,000
	4,188.06
	4,275.65
	7,587.49
	412.51

	Avance:
	1. Producción de plantas:
Se ha establecido un total de 60 viveros para la producción de 1,200,000 plantas aproximadamente, hasta la fecha se ha reportado la producción de 1,103,569 plantas.

2. Identificación de áreas a reforestar:
Esta actividad alcanzó una ejecución al 100% en el segundo trimestre.

3. Identificación y registro de áreas regeneradas del bosque de pino:
Esta actividad alcanzó una ejecución del 100% en el segundo trimestre.
[bookmark: _GoBack]
4. Identificación y registro de plantaciones establecidas por otros actores (ha):
Esta actividad se ejecutó en un 100% en el segundo trimestre.

5. Areas reforestadas:
Se reforestó en el tercer trimestre un total de 606.67 ha (40.44%), cumpliendo hasta la fecha con un total de 765.41 (51.02%) quedando pendiente la reforestación de 734.59 ha (48.97%) como parte del cumplimiento de las metas programadas para el 2015, cabe mencionar que estas son áreas potenciales para ser certificadas en el 2016 y aportar al cumplimiento de la meta del indicador 5 de PAPSFOR.

6. Certificación Forestal:
En el tercer trimestre se certificaron un total de 4,275.65 ha. de áreas bajo plantaciones forestales y de regeneración natural de bosques de pino, obteniendo un total de áreas certificadas hasta la fecha de 7,587.49 ha (94.84%).
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