

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADOR 8 PAPSFOR**

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de ejecutar meta anual
<b>Indicador 8: Número de nuevos convenios de Compensación o Pago por Servicios Ambientales Funcionando.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Avances:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se elaboraron, revisaron y aprobaron los Términos de Referencia por la Dirección Ejecutiva del ICF.</li> <li>• Se gestionó ante USAID/ProParque, CLIFOR y MOSEF, el financiamiento para la contratación de un consultor para la elaboración del Reglamento de PSA, la cual fue aceptada por USAID/ProParque, teniendo varias reuniones con el fin de definir cuál es el resultado final que se espera y la planificación de una ruta de trabajo.</li> <li>• El proceso de contratación del consultor en temas ambientales, se contrató, cuyo fin es llevar a cabo un análisis legal e institucional que sienta las bases para la elaboración de la normativa técnica y legal para la regulación, promoción e implementación de un mecanismo de pagos por Servicios Ecosistémicos.</li> <li>• Se han realizado reuniones con el Consultor, para tratar la metodología de la consultoría y el tema de la planificación de los espacios de consulta como está programada y la presentación de los avances del trabajo.</li> <li>• Se ha realizado un “Taller de Avances, Discusión y Generación de Insumos” con el fin de generar un espacio de discusión que permita discutir las expectativas de diferentes sectores en relación a la regulación de Pago por Servicios Ecosistémicos a nivel nacional y recabar consideraciones hacia la determinación de un instrumento técnico-legal que regule y promueva su aplicación.</li> <li>• El borrador de reglamento se encuentra en un 70% elaborado y estructurado, mismo que será socializado a inicios de noviembre en las regiones del país, con los diferentes actores involucrados en la temática del manejo de los recursos naturales.</li> </ul>				