

### AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
<b>Indicador 4.</b> <b>Cantidad de áreas protegidas del SINAPH con planes operativos funcionando.</b>	5	5	5	5	5
<b>Procesos de avance:</b> Durante el I Trimestre se elaboraron los 5 Planes Operativos Anuales, concertados con los comités de gestión o comanejo, actualmente los planes se encuentran en proceso de implementación.					
<b>Parque Nacional Cusuco:</b> Ejecución I Trimestre: 100%	<p>El Plan Operativo Anual del Parque Nacional Cusuco y las actividades planificadas para el I trimestre del año 2017 reporta una ejecución de 100%. La implementación es liderada por la Oficina Regional Noroccidente. Entre las actividades que más se destacan están:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del plan de protección del área.</li> <li>- Establecimiento de 50 rótulos informativos.</li> <li>- Gestión de recurso humano y logístico ante la empresa privada (Grupo Terra, Subdirección, 105 Brigada) para fortalecer la gestión del área.</li> </ul>				
<b>Reserva Biológica El Pital</b> Ejecución I Trimestre: 100%	<p>El Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica El Pital y las actividades planificadas para el I trimestre del año 2017 reporta una ejecución de 100%. La implementación de las actividades es liderada por la Oficina Regional Occidente, específicamente por la Oficina Local Ocotepeque.</p> <p>Entre las actividades que más se destacan están:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del plan operativo del área.</li> <li>- Elaboración de base de datos digital para el manejo de la información del área protegida.</li> </ul>				

<p><b>Reserva Biológica Montecillos</b> Ejecución I Trimestre: 100%</p>	<p>El Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica Montecillos y las actividades planificadas para el I trimestre del año 2017 reporta una ejecución de 100%. La implementación es liderada por la Oficina Regional de Comayagua, específicamente la Oficina Local de Siguatepeque en coordinación con los gobiernos municipales de Masaguara, Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá; Siguatepeque, El Rosario, Comayagua, Departamento de Comayagua; Ajuterique, Lejamaní, la Paz, Santiago Puringla, Departamento de la paz; y las organizaciones: JAPOE, FIPAH, CEASO, ASIDE, ASOMAINCUPACO Y LA COCOCH como miembros del Comité de gestión o comanejo del Área.</p> <p>Entre las actividades que más se destacan están:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del Plan de educación ambiental y desarrollo de capacitaciones.</li> <li>- Firma del convenio de comanejo para la formalización de la intervención de los miembros del comité.</li> <li>- Elaboración de propuestas técnicas y financieras para la gestión de recursos económicos.</li> <li>- Elaboración del Plan de Protección del Área.</li> </ul>
<p><b>Refugio de Vida Silvestre Mixcure</b> Ejecución I Trimestre: 100%</p>	<p>El Plan Operativo Anual del Refugio de Vida Silvestre Mixcure y las actividades planificadas para el I trimestre del año 2017 reporta una ejecución de 100%. La implementación es liderada por la Región Forestal Comayagua, específicamente la Oficina Local de La Esperanza con el apoyo técnico y financiero de la Mancomunidad Lenca Eramaní y la Mancomunidad de los Municipios del Norte de Intibucá (MAMUNI) del comité de gestión o comanejo.</p> <p>Entre las actividades que más se destacan están:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidación de una base de datos de tomas de agua de comunidades.</li> <li>- Elaboración e instalación de 4 rótulos informativos.</li> <li>- Elaboración de propuestas de gestión de recursos financieros.</li> <li>- Elaboración de plan de protección forestal y de capacitación de los Consejos Consultivos Comunitarios (COCOCO).</li> <li>- Gestión de establecimiento de ordenanzas municipales para regular el uso del fuego.</li> </ul>

<p><b>Refugio de Vida Silvestre Corralitos</b> Ejecución I Trimestre: 100%</p>	<p>El Plan Operativo Anual del Refugio de Vida Silvestre Corralitos y las actividades planificadas para el I trimestre del año 2017 reporta una ejecución de 100%. La implementación es liderada por la Región Forestal Francisco Morazán conjuntamente con la Asociación de Juntas de Agua de Corralitos AJAARCO en coordinación con los gobiernos municipales y actores locales.</p> <p>Entre las actividades que más se destacan están:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración e instalación de 2 rótulos informativos.</li><li>- Elaboración de propuestas de gestión de recursos financieros</li><li>- Impartición de 1 charla educativa para dar a conocer el Refugio y su gestión.</li><li>- Actividades de protección contra incendios forestales.</li><li>- Consolidación del Comité de apoyo a la gestión del área.</li><li>- Inicio del proceso de declaratoria de microcuenca del Río Soroguara en Francisco Morazán (socialización y demarcación del proceso).</li></ul>
--	--