

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 5: Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.	12,000	1,030	1,041.45	1,041.45	10,958.55
Avance de meta trimestral: 101%	<p>Durante el trimestre se certificaron 1,041.45 hectáreas bajo plantaciones forestales (231.63 ha.) y regeneración natural (809.82 ha.) en bosques de pino que corresponde a un 101% de ejecución con respecto a lo programado.</p> <p>La certificación de plantaciones y la regeneración natural contribuyen a la recuperación de las áreas degradadas del país; dando prioridad a las áreas afectadas por el gorgojo descortezador del pino.</p> <p>Se está trabajando en la etapa de establecimiento de 116 viveros a nivel de regiones forestales, municipalidades, mancomunidades, patronatos, escuelas y colegios (realizándose actividades de: limpieza, adquisición de sustrato, llenado de bolsa, germinación de la semilla entre otras). Se tiene programada la producción de 3.2 millones de plantas a partir del segundo trimestre a fin de poder dar inicio a las actividades de reforestación.</p> <p>Se continúan monitoreando y evaluando las áreas reforestadas en el año 2016 como áreas potenciales a ser certificadas (557.01 hectáreas).</p>				