

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR**

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
<b>Indicador 2:</b> <b>Número de Planes Operativos Anuales de Microcuencas Abastecedoras de Agua, declaradas como Zona de Protección Forestal, Funcionando.</b>	<b>35 seguimiento a POA + 5 incrementales Total 40</b>	<b>35 seguimiento a POA + 5 incrementales (POA's elaborados y socializados) Total 40</b>	<b>35 seguimiento a POA + 5 incrementales (POA's elaborados y socializados) Total 40</b>	<b>35 seguimiento a POA + 5 incrementales (POA's elaborados y socializados) Total 40</b>	<b>35 seguimiento a POA + 5 incrementales Total 40</b>
<b>Procesos de avance:</b> Planes Operativos Anuales elaborados y socializados.	<p>La meta 2018 es 40 Planes Operativos Anuales (POA's) de Microcuencas funcionando, los cuales incorporan seguimiento a 20 POA's correspondientes al 2015; 5 POA's correspondientes al 2016, 10 POA's correspondientes al 2017; y 5 nuevos POA's del año 2018, a los cuales se les da el monitoreo y seguimiento a las actividades planificadas.</p> <p>Durante el I Trimestre los coordinadores regionales han elaborado y socializado las actividades programadas de los POA's, con las comunidades beneficiadas.</p> <p>El personal del Departamento de Cuencas Hidrográficas y Ambiente realiza giras de trabajo con el fin de dar seguimiento y monitoreo a la implementación de las actividades plasmadas en los POA's para garantizar el logro del 100% de su cumplimiento.</p>				