

### AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
<b>Indicador 4.</b> Cantidad de áreas protegidas del SINAPH con planes operativos funcionando.	6	6 POA's elaborados y socializados. De los 6 POA's 4 con inicio de actividades.	6 POA's elaborados y socializados. De los 6 POA's 4 con actividades iniciadas.	6 POA's elaborados y socializados. De los 6 POA's 4 con actividades iniciadas.	6
<b>Procesos de avance:</b>	<p>Durante el I Trimestre se elaboraron y socializaron los 6 Planes Operativos Anuales (POA's) e iniciadas las actividades programadas en los POA's para 4 de las 6 áreas protegidas, cumpliendo en un 100% para el I trimestre. La ejecución de actividades que contemplan las 6 áreas protegidas se implementarán a partir del II trimestre.</p> <p>El inicio de la implementación de 4 planes operativos anuales ha sido impulsada con la integración de actores claves en los territorios y los comanejadores.</p>				
<b>Zona Productora de Agua El Jilguero.</b> Ejecución I Trimestre: 100 %	<p>La implementación del Plan Operativo Anual de la Zona Productora de Agua El Jilguero y las actividades planificadas para el I trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las mismas ha sido liderada por la Oficina Regional Comayagua e implementada en el marco del Comité de Gestión del área protegida.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reactivación del Comité de Gestión del área y elaboración del Plan de Acción para su fortalecimiento y funcionamiento.</li> <li>- Elaboración y consolidación del Plan Operativo año 2018.</li> </ul>				
<b>Refugio de Vida Silvestre Texiguat.</b> Ejecución I Trimestre: 100%	<p>La implementación del Plan Operativo Anual de la Refugio de Vida Silvestre Texiguat y las actividades planificadas para el I trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las actividades ha sido liderada por la Oficina Local de Tela y la Región Forestal Yoro e implementadas en el marco del comité de Gestión del área protegida.</p> <p>Actividades:</p>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jornada de planificación actividades 2018 con los actores claves en el territorio y conformación del comité de gestión del área protegida.</li> <li>- Elaboración del Plan de comunicación y divulgación del Área.</li> <li>- Elaboración del Plan de Educación ambiental del área protegida.</li> <li>- Elaboración del Plan de Acción del comanejo.</li> <li>- Giras educativas en el Refugio de Vida Silvestre Texiguat con instituciones educativas de la zona.</li> <li>- Gestión de Alianzas con la empresa privada para fortalecer los procesos de gestión del área.</li> <li>- Desarrollo de jornadas de fortalecimiento dirigidos a socios de las cooperativas agroforestales.</li> </ul>
<p><b>Reserva Antropológica y Forestal Pech Montaña el Carbón.</b> Ejecución I Trimestre: 100%</p>	<p>La implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Antropológica y Forestal Pech Montaña El Carbón y las actividades planificadas para el I trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las actividades ha sido liderada por la Región Forestal Gualaco e implementadas en el marco del comité de gestión del área protegida.</p> <p>La actividad desarrollada es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición e instalación de rótulos en zonas prioritarias.</li> </ul>
<p><b>Área de Usos Múltiples Laguna de Ticamaya.</b> Ejecución I Trimestre: 100%</p>	<p>La implementación del Plan Operativo Anual del Área de Usos Múltiples Laguna de Ticamaya las actividades planificadas para el I trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las mismas ha sido liderada por la Región Forestal Noroccidente.</p> <p>La actividad desarrollada es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Socialización y concertación con la Municipalidad de Choloma sobre el Plan de manejo del área protegida y plan operativo.</li> </ul>
<p><b>Parque Nacional Port Royal.</b></p>	<p>Sin actividades planificadas para el primer trimestre, solamente la elaboración y socialización del Plan Operativo Anual 2018.</p>
<p><b>Zona de Reserva Ecológica Mico Quemada y las Guanchías.</b></p>	<p>Sin actividades planificadas para el primer trimestre, solamente la elaboración y socialización del Plan Operativo Anual 2018.</p>