

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
<b>Indicador No. 5:</b> <b>Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.</b>	<b>14,500.00</b>	<b>2,319.00</b>	<b>1,842.26</b>	<b>1,842.26</b>	<b>12,657.74</b>
<b>Avance de meta I trimestre:</b> 79.4%	<p>De las <b>2,319.00</b> hectáreas de áreas certificadas programadas en el I trimestre se han ejecutado <b>1,842.26</b> hectáreas que corresponde a un <b>79.4%</b> de las áreas bajo plantaciones forestales y regeneración natural en bosques de pino, lo cual está contribuyendo a la recuperación de las áreas degradadas del país.</p> <p>Es importante resaltar que a la fecha se ha monitoreado y evaluado <b>229.64 hectáreas</b> con potencial para ser certificadas en el presente año; así como la identificación y registro de <b>1,027.06 hectáreas</b> en áreas regeneradas del bosque de pino.</p>				