

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual (Días)	Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 7: Eficacia en trámites para la aprobación de planes de manejo forestal.	50	0	0	No aplica	50
Procesos de avance:	<p>Aunque no se tiene programado para el I trimestre, existe una dinámica de trabajo encaminada a cumplir con la meta programada, desarrollando las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se tiene programado del 26-29 de abril llevar a cabo un taller para la revisión final del Manual de Procedimientos para la Aprobación de Planes de Manejo y Operativos, con el cual se busca homologar los procedimientos y formatos. • Se tienen los Términos de Referencia de la consultoría sobre depuración de la normativa de manejo forestal. Cabe mencionar que mediante memorándum de fecha DMDF-143-2016 de fecha 16 de febrero del 2016 se han solicitado los fondos ante la Gerencia Administrativa para llevar a cabo todas las actividades antes descritas. • Se lleva registro con tiempos promedio de los trámites de aprobación de planes de manejo en Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF). 				