

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 2 Número de Planes Operativos Anuales de Microcuencas abastecedoras de agua como Zonas de Protección Forestal funcionando.	20	18	17	0	20
Procesos de avance: 53 %	<p>Durante el II trimestre se iniciaron los trabajos en la implementación de los Planes Operativos de cada una de las microcuencas, esto con la participación de los técnicos de las Regiones Forestales, contando con el apoyo de la Juntas Administradoras de Agua, Unidades Municipales Ambientales (UMA) de los diferentes municipios y organismos cooperantes en la zona.</p> <p>Se evaluó el cumplimiento de actividades planificadas en cada uno de los planes operativos correspondientes al periodo de Abril a Junio, obteniéndose de manera general que de los 18 planes operativos con actividades planificadas, solamente en 17 POA's se ejecutaron las actividades programadas. En relación a actividades que no se lograron ejecutar se decidió con los beneficiarios y demás responsables de la implementación la reprogramación de las mismas para el resto del año.</p> <p>Se realizó por parte del personal técnico del departamento, giras a las regiones forestales de Atlántida, Comayagua, Noroccidente y La Mosquitia con el fin de apoyar a los técnicos en actividades de socialización, seguimiento y monitoreo de los planes operativos.</p> <p>Para mayor detalle del cumplimiento en la implementación de los planes operativos de las microcuencas se adjunta Tabla 1.</p>				

Tabla 1. Descripción del número de actividades programadas y ejecutadas por Plan Operativo de las Microcuencas Indicador 2

No.	Nombre Microcuenca	No. Actividades Programadas	No. Actividades Ejecutadas	Porcentaje Programado (%)	Porcentaje Ejecución (%)
1	Salto de la Leona	33	28	100	85
2	Agua Fría	15	2	100	13
3	La Atravesada	7	1	100	14
4	Los Guineos	25	4	100	16
5	Río Hondo	47	25	100	53
6	Cerro Los Pinos	5	2	100	40
7	Don Julio	3	1	100	33
8	Desayuno, Jutiapa	2	3	100	150
9	Desayuno, Tocoa	2	1	100	50
10	Hiland Creeck	0	0	0	0
11	La Avioneta	3	3	100	100
12	La Esperanza	0	0	0	0
13	Río Cuyamel	1	1	100	100
14	Río Danto	2	1	100	50
15	Río La Ausencia	4	1	100	25
16	Río Matías	2	2	100	100
17	San José de la Punta	1	0	100	0
18	Santa Isabel	14	7	100	50
19	Crique Marconi	12	9	100	75
20	Cabeza de Danto	3	3	100	100