

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR**

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
<b>Indicador 5:</b> <b>Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.</b>	<b>12,000</b>	<b>4,440</b>	<b>2,798.25</b>	<b>3,839.70</b>	<b>8,160.30</b>
<b>Avance de meta trimestral (de 4,400 hectáreas):</b> <b>63%</b>	<p>Certificadas <b>2,798.25</b> hectáreas bajo plantaciones forestales (115.69 ha.) y regeneración natural (2,682.56 ha.) en bosques de pino que corresponde a un <b>63%</b> de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre, considerando como prioritario las áreas afectadas por el gorgojo descortezador del pino.</p> <p>Se dio inicio a las actividades de reforestación se produjeron 814,689 plántulas en los viveros instalados a nivel nacional; así mismo se continuó con la identificación de áreas a reforestar en 2,527.42 hectáreas.</p> <p>A la fecha se han monitoreado y evaluado 1,686.01 hectáreas con potencial para ser certificadas en el presente año, así como la identificación de 8,225.47 hectáreas en áreas regeneradas del bosque de pino.</p>				