

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR  
II TRIMESTRE 2019 (Abril, Mayo, Junio)**

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
<b>INDICADOR 3:</b> <b>Superficie de tierras nacionales de vocación forestal regularizadas y tituladas a favor del Estado.</b>	16,000	0	0	0	16,000
<b>Procesos de avance:</b>	<p>No obstante que este indicador se reporta a final de año, el Centro de Información y Patrimonio Público Forestal (CIPF) en el segundo trimestre realizó las siguientes actividades en los procesos de regularización:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigación de naturaleza jurídica de las áreas sometidas a regularización ante las Municipalidades, IP e INA a nivel central como regional.</li> <li>• Publicación de los Acuerdos 15-2019 y 16-2019 de declaratoria de zonas a regularizar, en el diario oficial La Gaceta y en dos diarios de mayor circulación en el País.</li> <li>• Socializaciones del proceso de regularización especial de tierras forestales nacionales a las siguientes organizaciones: 1. Empresa Asociativa Campesina de Producción El Coco (Sitio Piedra Colorada); 2. Empresa Asociativa Campesina de Producción 3 de octubre (Sitio Ranchitas); 3. Empresa Asociativa Campesina de Producción Unión La Soledad (Sitio La Soledad).</li> <li>• Levantamiento catastral y procesados los datos del Area Piedra Colorada.</li> <li>• Investigación preliminar en las bases de datos del Instituto de la Propiedad mediante el SURE y las bases de datos de ortofotomapas del INA, correspondientes a las zonas sometidas a regularización.</li> <li>• Adjudicada la consultoría técnica para el levantamiento catastral de Ranchitas y La Soledad.</li> <li>• Iniciada la etapa de levantamiento catastral en las áreas de Ranchitas y La Soledad.</li> <li>• Finalizado el proceso de capacitación para le certificación de Delegados Catastrales.</li> </ul>				