

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR
II TRIMESTRE 2019 (Abril, Mayo, Junio)**

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
INDICADOR 5: Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.	14,500.00	5,950	900.72	1,367.05	13,132.95
Avance de meta II Trimestre: 15.13%	<p>De las 5,950 hectáreas programadas en el trimestre, se ha ejecutado 900.72 hectáreas que corresponde a un 15.13% de lo planificado en las áreas certificadas bajo plantaciones forestales y regeneración natural en bosques de pino, lo cual está contribuyendo a la recuperación de las áreas degradadas del país; considerando como prioritario las áreas afectadas por el gorgojo descortezador del pino.</p> <p>Es importante resaltar que a la fecha se ha monitoreado y evaluado 2,217.90 hectáreas con potencial para ser certificadas en el presente año; así como la identificación y registro de 8,052.36 hectáreas en áreas regeneradas del bosque de pino.</p>				