

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador No. 5: Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.	9,000.00	3,226.00	2,141.16	3,492.3	5,507.7
Avance de meta anual: 38.8%	<p>De las 3,226.00 hectáreas programadas en el trimestre, se ha ejecutado 2,141.16 hectáreas que corresponde a un 66.37% de las áreas certificadas bajo plantaciones forestales y regeneración natural en bosques de pino, lo cual está contribuyendo a la recuperación de las áreas degradadas del país; considerando como prioritario las áreas afectadas por el gorgojo descortezador del pino.</p> <p>De lo programado hasta el mes de junio se ha ejecutado un total de 3,492.3 hectáreas que corresponde a un 21.7% de las áreas certificadas bajo plantaciones forestales y regeneración natural en bosques de pino. De la meta anual se ha ejecutado un 78.30%.</p> <p>Además se han realizado actividades de identificación de áreas a reforestar en 985.54 hectáreas, producción de 962,262 plántulas en 39 viveros a nivel nacional. Es importante resaltar que a la fecha se ha monitoreado y evaluado 324.30 hectáreas con potencial para ser certificadas en el presente año; así como la identificación y registro de 1,862.82 hectáreas en áreas regeneradas del bosque de pino.</p>				