

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador No. 5: Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.	14,500.00	4,480.00	4,964.02	6,806.28	7,693.72
Avance de meta trimestral: 110%	<p>Certificadas 4,480 hectáreas de las cuales 4,769.40 corresponden a plantaciones forestales y 194.62 hectáreas a regeneración natural en bosques de pino, superando lo planificado lo cual representa una ejecución en el trimestre de 110%, considerando como prioritario las áreas afectadas por el gorgojo descortezador del pino.</p> <p>Se dio inicio a las actividades de reforestación y producción de 1.1 millones de plántulas en los viveros instalados a nivel nacional.</p> <p>Es importante resaltar que a la fecha se ha monitoreado y evaluado 1,266.66 hectáreas con potencial para ser certificadas en el presente año; así como la identificación y registro de 5,276.05 hectáreas en áreas regeneradas del bosque de pino, lo que lleva a cumplir con el 100% de la meta a final de año.</p>				