

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 7: Eficacia en trámites para la aprobación de planes de manejo forestal.	50	0	0	No aplica	50
Avance:	<p>1. Se han realizado dos jornadas con técnicos del ICF para la revisión y homologación del manual de procedimientos para la aprobación de planes de manejo y operativos. Ambos eventos se realizaron en la Ciudad de Siguatepeque Comayagua, con una participación de 51 técnicos siendo 09 mujeres y 42 hombres.</p> <p>2. Se trabaja en la actualización de la normativa con el objeto de seguir propiciando un eficiente manejo de los recursos forestales que contribuya a la productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques productivos, generando empleo, ingresos y bienestar en toda la cadena productiva forestal. En tal sentido se envió a la Secretaría General del ICF los borradores de los acuerdos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borrador de Acuerdo sobre retribuciones compensatorias por gastos administrativos y cobro por servicios. • Borrador de Acuerdo Sobre declaratoria de veda para especies arbóreas en peligro de extinción. • Borrador de Circular sobre instructivo para el registro de equipo, maquinaria y operadores forestales. • Borrador de Acuerdo sobre normas técnicas y administrativas para el aprovechamiento de biomasa forestal con fines energéticos. <p>3. Se coordinan acciones para apoyar a las comunidades misquitas en la elaboración de los planes de manejo en los territorios recientemente titulados.</p> <p>5. Se monitorean mensualmente los tiempos de aprobación de planes de manejo en el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF).</p>				