

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 2: Número de Planes Operativos Anuales de Microcuencas Abastecedoras de Agua, declaradas como Zona de Protección Forestal, Funcionando.	25	25	25	25	25
Avance: 57.68%	<p>Los 25 Planes Operativos Anuales de Microcuencas están ejecutando las actividades con la participación e involucramiento de los diferentes actores que trabajan en el tema de manejo de los recursos naturales de las microcuencas. Algunas de las actividades que por diversos factores no se lograron ejecutar especialmente por la falta de recursos económicos y de logística se están reprogramando para realizar en el siguiente trimestre considerando que fondos ya están disponibles para ser utilizados en la realización de las actividades.</p> <p>El personal del Departamento de Cuencas ha realizado diferentes giras con el fin de incorporarse en las diferentes actividades, dar seguimiento y monitoreo en la implementación de las diferentes actividades plasmadas en los Planes Operativos hasta lograr el 100% de su implementación.</p>				