

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador No. 5: Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.	12,000.00	4,760.00	1,891.6	5,731.31	6,268.69
Avance de meta trimestral (de 4,760 hectáreas): 41.12%	<p>De las 4,760.00 hectáreas programadas en el trimestre, se ha ejecutado 1,891.6 hectáreas que corresponde a un 39.7% de las áreas certificadas bajo plantaciones forestales y regeneración natural en bosques de pino, lo cual está contribuyendo a la recuperación de las áreas degradadas del país; considerando como prioritario las áreas afectadas por el gorgojo descortezador del pino. En relación al año se tiene un total de 5,731.31 hectáreas que corresponden a un 48 % de las áreas certificadas bajo plantaciones forestales y regeneración natural en bosques de pino.</p> <p>Como parte del proceso es importante resaltar que a la fecha se ha monitoreado y evaluado 2,124.64 hectáreas con potencial para ser certificadas en el presente año; así como la identificación y registro de 11,891.25 hectáreas en áreas regeneradas del bosque de pino.</p>				