

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR**  
**III TRIMESTRE 2018 (Julio, agosto y septiembre)**

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
<b>INDICADOR 5:</b> <b>Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.</b>	<b>14,500.00</b>	<b>4,716</b>	<b>4,502.74</b>	<b>11,309.02</b>	<b>3,190.98</b>
<b>Avance de meta anual:</b> <b>78%</b>	<p>De las 4,716.00 hectáreas programadas en el III trimestre, se cumplió en un <b>95%</b> de lo programado (4,502.74 hectáreas), correspondientes a plantaciones forestales y regeneración natural en bosque de pino. Lo anterior está contribuyendo a la recuperación de las áreas degradadas del país; considerando como prioritario las áreas afectadas por el gorgojo descortezador del pino.</p> <p>Es importante resaltar que a la fecha se ha monitoreado y evaluado 1,991.86 hectáreas con potencial para ser certificadas en el IV trimestre.</p>				