

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR
(Julio, agosto y septiembre)**

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
INDICADOR 5: Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.	14,500.00	5,155	2,127.55	3,494.04	11,005.96
Avance de meta III trimestre: 41.27%	De las 5,155 hectáreas programadas en el trimestre, se ha ejecutado 2,127.55 hectáreas que corresponde a un 41.27% de lo planificado en las áreas certificadas bajo plantaciones forestales y regeneración natural en bosques de pino; lo cual está contribuyendo a la recuperación de las áreas degradadas del país; considerando como prioritario las áreas afectadas por el gorgojo descortezador del pino.				