

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 3: Superficie de tierras nacionales de vocación forestal regularizada y titulada a favor del Estado.	3	0	0	1	2
Avance: 100%	<p>Durante este trimestre el Centro de Información y Patrimonio Público Forestal (CIPF) realizó varias actividades para el lograr el cumplimiento del indicador, las cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se llevaron a cabo dos talleres de socialización del proceso de regularización; uno dirigido a los Registradores de la Propiedad a nivel nacional; y el segundo dirigido a los coordinadores de Desarrollo Forestal Comunitario de las regiones forestales. • Se implementaron las mesas móviles de regularización en cada comunidad asentada dentro de los sitios denominados “Agua Fría Mineral” jurisdicción del Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso y “Cacao Mondragón” jurisdicción del Municipio de Yoro, Departamento de Yoro, con la finalidad de orientarlas en el proceso y en las actividades de levantamiento catastral. • En el mes de septiembre se conformaron los expedientes administrativos con la documentación presentada por los propietarios y poseedores de las zonas, de igual forma se llevó a cabo el levantamiento catastral del sitio “Cacao Mondragón” • Para el mes de octubre se tiene planificado iniciar con el levantamiento catastral del sitio “Agua Fría Mineral” así mismo proceder a la publicación de la resolución de “Cacao Mondragón” en el Diario Oficial La Gaceta y en dos diarios de mayor circulación. • Para el mes de noviembre se procederá una vez finalizado el levantamiento catastral de “Agua Fría Mineral” proceder a la publicación de la resolución final en el Diario Oficial La Gaceta y en dos diarios de mayor circulación nacional. 				