

### AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado IV Trimestre	Ejecutado VI Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
<b>Indicador 5:</b> Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.	8,000	412.51	436.47	8,023.96	0
<b>Procesos de avance:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Producción de plantas:</b> Se establecieron un total de 50 viveros para la producción de <b>1,191,869</b> plantas, logrando en este trimestre llevar a campo el mayor número de plantas y culminando con la etapa de reforestación cumpliendo en un 100% los objetivos planteados para el 2015.</li> <li>2. <b>Identificación de áreas a reforestar:</b> Esta actividad alcanzó una ejecución al 100% en el segundo trimestre.</li> <li>3. <b>Identificación y Registro de áreas regeneradas del bosque de pino:</b> Esta actividad alcanzó una ejecución del 100% en el segundo trimestre.</li> <li>4. <b>Identificación y Registro de Plantaciones establecidas por otros actores (ha):</b> Esta actividad se ejecutó en un 100% en el segundo trimestre.</li> </ol>				

**5. Areas reforestadas:**

Se reforestó en el cuarto trimestre un total de **1,004.07 ha (66.7%)**, **cumpliendo hasta la fecha con un total de 1769.48 ha (117.96%)** cumpliendo en su totalidad con la meta programada para el 2015, cabe mencionar que estas son áreas potenciales para ser certificadas en el 2016 y aportar al cumplimiento de la meta del indicador 5 de PAPSFOR.

**6. Certificación Forestal:**

En el Cuarto Trimestre se certificaron un total de **436.47 ha.** de áreas bajo plantaciones forestales y de regeneración natural de bosques de pino, obteniendo un total de áreas certificadas hasta la fecha de **8,023.96 ha (100%)**.