

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado IV Trimestre	Ejecutado VI Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 2: Número de Planes Operativos Anuales de Microcuencas Abastecedoras de Agua, declaradas como Zona de Protección Forestal, Funcionando.	25 seguimiento a POA + 10 incrementales Total 35	25 seguimiento a POA + 10 incrementales Total 35	25 seguimiento a POA + 10 incrementales Total 35	25 seguimiento a POA + 10 incrementales Total 35	0
Procesos de avance de la implementación de actividades programadas en POA IV trimestre: 100%	<p>Meta 2017 35 Planes Operativos Anuales (POA's) de Microcuencas declaradas y funcionando. Se incorporaron 25 POA's correspondientes año 2016; y 10 nuevos POA's año 2017, a los cuales se les dio el monitoreo y seguimiento a las actividades planificadas.</p> <p>Durante el IV Trimestre se continuó con el apoyo y el seguimiento para garantizar la ejecución de las actividades programadas en los POAS, por parte de los coordinadores regionales. Así mismo el personal del Departamento de Cuencas realizó giras a nivel regional y local con el fin de incorporarse en las diferentes actividades, dar seguimiento y monitoreo en la implementación de los Planes Operativos hasta lograr el 100% del cumplimiento establecido en la meta.</p>				