

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR**

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
<b>Indicador 4. Cantidad de áreas protegidas del SINAPH con planes operativos funcionando.</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<p><b>Procesos de avance:</b> Durante el I, II y III trimestre se realizó todo el proceso correspondiente a la programación y ejecución de actividades en las 5 áreas protegidas como compromiso de cumplimiento de la meta; siendo en el IV Trimestre que se culminaron todas las actividades e implementación de los Planes Operativos Anuales (POA's) de las áreas protegidas, contando con la participación de diferentes actores en el marco del comanejo y otras organizaciones comunitarias.</p>					
<p><b>Parque Nacional Cusuco:</b> Ejecución anual: 100 %</p>	<p>La implementación del Plan Operativo Anual del Parque Nacional Cusuco y las actividades planificadas para el IV trimestre del año 2017 reporta una ejecución de 100%. Las mismas fueron lideradas por la Región Forestal Noroccidente.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollado el proceso de capacitación y diagnóstico a nivel comunitario para la conformación de microempresas que puedan brindar servicios turísticos dentro del área protegida.</li> <li>- Revisado el esquema de tarifas de visitación y alojamiento.</li> <li>- Desarrolladas las gestiones con empresas privadas en el rubro de la generación de energía hidroeléctrica y que se benefician de los recursos del parque, con el fin de establecer una relación para la definición del mecanismo de compensación.</li> <li>- Se realizaron giras y patrullajes en el marco de la implementación del Sistema de Monitoreo y Patrullaje (SMART) y se fortalecieron capacidades del guardarecursos del área a través de su participación en Guatemala sobre monitoreo acústico financiado por Fundación PANTHERA, así como también se logró</li> </ul>				

	participar en taller de coordinadores de áreas protegidas para que se compartiera la experiencia de fortalecimiento de capacidades en la aplicación del SMART.
<b>Reserva Biológica El Pital</b> Ejecución anual: 100%	<p>La implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica El Pital y las actividades planificadas para el IV trimestre del año 2017 reporta una ejecución de 100%; liderada por la Oficina Regional Occidente, específicamente por la Oficina Local Ocotepeque.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se elaboró el Plan de Desarrollo de personal.</li> <li>- Se continuaron las jornadas de Socialización del Plan de Manejo del área protegida y de educación ambiental.</li> <li>- Se realizaron jornadas para promover el comanejo con instituciones locales y sus autoridades.</li> </ul>
<b>Reserva Biológica Montecillos</b> Ejecución anual: 100%	<p>La implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica Montecillos y las actividades planificadas para el IV trimestre del año 2017 reporta una ejecución de 100%; liderada por la Oficina Regional de Comayagua, específicamente la Oficina Local de Siguatepeque en coordinación con los gobiernos municipales de Masaguara, Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá; Siguatepeque, El Rosario, Comayagua, Departamento de Comayagua; Ajuterique, Lejamaní, la Paz, Santiago Puringla, Departamento de la paz; y las organizaciones: JAPOE, FIPAH, CEASO, ASIDE, ASOMAINCUPACO y la COCOCH como miembros del Comité de gestión o comanejo del Área.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se desarrolló una Feria ambiental Comunitaria con el objetivo de hacer conciencia a nivel comunitario sobre la importancia del área protegida y promover su integración en las acciones de manejo.</li> <li>- Se desarrollaron procesos de socialización de límites y normas de uso del Área protegida con comunidades.</li> <li>- Se consolidó la conformación del comité técnico del área protegida y se fortalecieron las capacidades de los integrantes del mismo.</li> <li>- Se fortalecieron las capacidades de organizaciones comunitarias.</li> <li>- Se estableció un huerto familiar comunitario como un piloto para replicar en la comunidad.</li> </ul>

<p><b>Refugio de Vida Silvestre Mixcure</b> Ejecución anual: 100%</p>	<p>La implementación del Plan Operativo Anual del Refugio de Vida Silvestre Mixcure y las actividades planificadas para el IV trimestre del año 2017, se reporta una ejecución de 100%, liderada por la Región Forestal Comayagua, específicamente la Oficina Local de La Esperanza y con el apoyo técnico y financiero de la Mancomunidad Lenca Eramaní y la Mancomunidad de los Municipios del Norte de Intibucá (MAMUNI) en el marco del comité de gestión o comanejo.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se elaboró un diagnóstico de costumbres y tradiciones ancestrales de las poblaciones lencas en el área protegida, con el fin de iniciar la implementación de estrategias especiales de manejo en estos territorios.</li> <li>- Se realizaron análisis sobre la cobertura y uso del suelo en 15 microcuencas dentro del área protegida.</li> <li>- En coordinación con las municipalidades se logró el establecimiento de ordenanzas municipales que refuerzan la normativa del área protegida en relación al manejo de aguas mieles.</li> <li>- Se estructuró el fundamento técnico para el proceso de redefinición de límites del área.</li> </ul>
<p><b>Refugio de Vida Silvestre Corralitos</b> Ejecución anual: 100%</p>	<p>La implementación del Plan Operativo Anual del Refugio de Vida Silvestre Corralitos y las actividades planificadas para el IV trimestre del año 2017, se reporta una ejecución de 100%, liderada por la Región Forestal Francisco Morazán de forma conjunta con la Asociación de Juntas de Agua de Corralitos AJARCO en coordinación con los gobiernos municipales y actores locales.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se elaboró un diagnóstico sobre el manejo actual de residuos en el área protegida.</li> <li>- Se estructuró un plan de adaptación y mitigación al cambio climático para el área protegida.</li> <li>- Se realizaron jornadas de socialización de normas de uso de los recursos naturales para el empoderamiento de las instituciones y organizaciones locales.</li> </ul>