

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR
IV TRIMESTRE 2018 (septiembre, octubre y noviembre)**

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
INDICADOR 2: Número de Planes Operativos Anuales de Microcuencas Abastecedoras de Agua, declaradas como Zona de Protección Forestal, funcionando.	35 seguimiento a POA + 5 incrementales Total 40	35 seguimiento a POA + 5 incrementales Total 40	35 seguimiento a POA + 5 incrementales Total 40	35 seguimiento a POA + 5 incrementales Total 40	0
Avance de cumplimiento de la meta en el IV trimestre: 100%	<p>La meta 2018 es de 40 Planes Operativos Anuales (POA's) de Microcuencas los cuales incorporan 35 POA's correspondientes al año 2017; y 5 nuevos POA's del año 2018, a los cuales se les dio el monitoreo y seguimiento a las actividades planificadas.</p> <p>Durante el IV Trimestre los coordinadores regionales han finalizado las actividades previstas dentro de sus POAS, con el apoyo y acompañamiento de las comunidades beneficiadas.</p> <p>El personal del Departamento de Cuencas Hidrográficas durante el IV Trimestre realizó giras a las Regiones Forestales de Atlántida, El Paraíso y Olancho con el fin de incorporarse en las diferentes actividades, dar seguimiento y monitoreo en la implementación de las diferentes actividades plasmadas en los Planes Operativos hasta lograr el 100% de su cumplimiento. Es importante recalcar que en el año 2018 las organizaciones comunitarias incorporaron a la mujer en cargos de Juntas de Agua principalmente en la toma de decisiones, representando más del 40% en su participación.</p>				