

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 2: Número de Planes Operativos Anuales de Microcuencas Abastecedoras de Agua, declaradas como Zona de Protección Forestal, Funcionando.	25	25	25	25	0
Avance: 100%	<p>Las actividades planificadas del IV Trimestre y las reprogramadas del III trimestre de los 25 Planes Operativos de Microcuencas se ejecutaron, gracias a la participación e involucramiento de los diferentes actores locales que trabajan en pro de la conservación y protección de los recursos naturales de las Zonas Productoras de Agua. El acceso y disponibilidad del recurso económico ha sido trascendental para el logro en la implementación de las actividades.</p> <p>El personal del Departamento de Cuencas ha realizado diferentes giras con el objetivo de incorporarse en las diferentes actividades, dar seguimiento y monitoreo en la implementación de las diferentes actividades plasmadas en los Planes Operativos hasta lograr el 100% de su implementación.</p>				