

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR
IV TRIMESTRE 2018 (septiembre, octubre y noviembre)**

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
INDICADOR 4. Cantidad de áreas protegidas del SINAPH con planes operativos funcionando.	6	6	6	6	0
<p>Procesos de avance: En el IV trimestre se desarrollaron las actividades programadas en los planes operativos anuales de las 6 áreas protegidas, así como también se implementaron las acciones que fueron reprogramadas en trimestres anteriores, logrando una ejecución del 100% de lo programado al año. El éxito de estos procesos se debió a las alianzas estratégicas, la gestión y coordinación con instancias locales como ser Gobiernos Municipales, Organizaciones Comanejadoras, Centros Educativos, Empresa Privada y Organizaciones Locales (Juntas de Agua y Patronatos), por otra parte los procesos de implementación en los planes operativos contribuyeron a consolidar la imagen y liderazgo de la institución como administrador de las áreas protegidas y se han establecido las bases para iniciar procesos de gobernanza local que coadyuvan a mejorar la gestión ambiental de las comunidades y por lo tanto la conservación y restauración de las Áreas Protegidas.</p> <p>La Implementación de los 6 planes operativos anuales ha sido impulsada con la integración de actores claves en los territorios y los comanejadores, a continuación se detallan los principales avances:</p>					
<p>Zona Productora de Agua El Jilguero Ejecución IV Trimestre: 100 %</p>	<p>En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Zona Productora de agua El Jilguero y las actividades planificadas para el IV trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las mismas ha sido liderada por la Oficina Regional Comayagua e implementada en el marco del Comité de Gestión del área protegida.</p> <p>Actividades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación en temas de compensación y servicios ecosistémicos. - Procesos de declaratoria de microcuencas. - Fortalecimiento de organizaciones locales. - Jornadas seguimiento y evaluación del Plan Operativo con el equipo técnico del comité de Gestión. - Jornadas de socialización de normativa de uso del área protegida. 				

<p>Refugio de Vida Silvestre Texiguat Ejecución IV Trimestre: 100%</p>	<p>En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Refugio de Vida Silvestre Texiguat y las actividades planificadas para el IV trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las actividades ha sido liderada por la Oficina Local de Tela y la Región Forestal Yoro e implementadas en el marco del Comité de Gestión del área protegida.</p> <p>Actividades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jornada de educación ambiental y giras educativas. - Capacitación a consejos comunitarios y otras organizaciones locales. - Desarrollo de una estrategia de forestería comunitaria. - Reunión de comité de gestión del área. - Elaboración de planes específicos. - Desarrollo de jornadas de fortalecimiento dirigidos a socios de las cooperativas agroforestales.
<p>Reserva Antropológica y Forestal Pech Montaña el Carbón Ejecución IV Trimestre: 100%</p>	<p>En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Antropológica y Forestal Pech Montaña El Carbón y las actividades planificadas para el IV trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las actividades ha sido liderada por la Oficina Regional Nor-este de Olancho.</p> <p>Actividades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convivios culturales con comunidades Pech. - Reuniones interinstitucionales con DINA Froh. - Conformación del Comité de Gestión del Área. - Elaboración del Plan de Acción del Comité de Gestión del área. - Monitoreo de flora y fauna. - Diagnóstico de áreas bajo cultivo. - Jornadas de Reforestación
<p>Área de Usos Múltiples Laguna de Ticamaya Ejecución IV Trimestre: 100%</p>	<p>En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Área de Usos Múltiples Laguna de Ticamaya las actividades planificadas para el IV trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las mismas ha sido liderada por la Región Forestal Noroccidente.</p> <p>Actividades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jornadas de socialización de normativa de uso del área protegida. - Jornadas de coordinación y capacitación con FFAA, Fiscalía y Municipalidad de Choloma - Diagnóstico de infraestructura.

	<ul style="list-style-type: none"> - Definición de una ruta turística dentro del área. - Jornadas de reforestación. - Diagnóstico sobre la situación de los residuos sólidos dentro del área.
<p>Parque Nacional Port Royal Ejecución IV Trimestre: 100%</p>	<p>En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Parque Nacional Port Royal las actividades planificadas para el IV trimestre, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las mismas fue liderada por la Coordinadora de Áreas Protegidas en Roatán y en estrecha coordinación con las organizaciones comanejadores del área.</p> <p>Actividades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talleres sobre medios alternativos para el desarrollo económico. - Capacitación a organizaciones locales. - Jornadas de limpieza y mantenimiento de senderos. - Diagnóstico de residuos sólidos. - Jornadas de educación ambiental.
<p>Zona de Reserva Ecológica Mico Quemado y las Guanchías Ejecución IV Trimestre: 100%</p>	<p>En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Zona de Reserva Ecológica Mico Quemado y Las Guanchías las actividades planificadas para el IV trimestre, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las mismas fue liderada por Región Forestal Noroccidente y en estrecha coordinación con los gobiernos locales.</p> <p>Actividades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Socialización de límites y normas de uso del área protegida. - Jornadas de Educación Ambiental. - Fortalecimiento de capacidades de Juntas de Agua. - Jornadas de reforestación. - Conformación del comité técnico del área. - Consolidación de proceso de comanejo.