

## PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL REGLAMENTO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE HONDURAS

ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	<sup>1</sup> FECHA
Revisión de los TdR para análisis legal	Observaciones a TdR.	24/04/2015
Reunión con el abogado para discutir TdR.	Presentación del enfoque del análisis legal.	12/05/2015
Reunión equipo técnico para organización de taller de análisis	Planificación de talleres (perfil de eventos).	21/05/2015
Taller de Análisis sobre la información técnica desarrollada en el tema de Servicios Ecosistémicos.	Priorización de Servicios Ecosistémicos y construir lineamientos, criterios y requisitos para promover, desarrollar y operar mecanismos de compensación por Servicios Ecosistémicos.	10/06/2015
Análisis de resultados del taller sobre Servicios Ecosistémicos.	Generar insumos para la regulación de los Servicios Ecosistémicos.	16/06/2015
Elaboración del instrumento técnico para regular los Servicios Ecosistémicos priorizados.	Borrador preliminar del instrumento de regulación de Servicios Ecosistémicos.	18/06/2015
Socialización y discusión de borrador con CONABISAH	Consulta sobre contenido de borrador para la regulación de los Servicios Ecosistémicos.	09/07/2015
Versión mejorada del Borrador	Borrador para validación regional.	
Talleres regionales (4) de validación.	Discusión y validación del borrador en Gracias y Comayagua (Sector privado usuarios de recursos, autoridades locales y/o departamentales, productores, JAA, etc.)	29-31 /07/2015
	Discusión y validación del borrador en La Ceiba. (Sector privado usuarios de recursos, autoridades locales y/o departamentales, productores, JAA, etc.)	04/08/2015
	Discusión y validación del borrador en Olancho. (Sector privado usuarios de recursos, autoridades locales y/o departamentales, productores, JAA, etc.)	07/08/2015

<sup>1</sup> Las fechas sujetas a cambio en el transcurso de la ejecución de las actividades.