

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPFOR
IV TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)**

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
INDICADOR 5: Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.	14,500.00	1,300.00	11099.94	14,594.74	0
Cumplimiento de meta anual: 100 %	De las 1,300 programadas en el trimestre, se ha ejecutado 11099.94 hectáreas que corresponde a un porcentaje mayor al 100% según lo planificado para el Indicador No. 5 (áreas certificadas bajo plantaciones forestales y regeneración natural en bosques de pino), el cumplimiento de esta meta contribuye a la recuperación de las áreas degradadas del país; considerando como prioritario las áreas afectadas por el gorgojo descortezador del pino.				