

AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR

Descripción del Indicador	Meta Anual	Programado IV Trimestre	Ejecutado VI Trimestre	Total Acumulado	Pendiente de Ejecutar
Indicador 5: Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.	9,000	1,296	1,445.92	9,005.77	0
Avance de meta anual: 100%	<p>De las 1,296 hectáreas programadas en el trimestre se ejecutaron 1,445.92 hectáreas que corresponde a un 111.56% de las áreas certificadas bajo plantaciones forestales y regeneración natural en bosques de pino, lo cual está contribuyendo a la recuperación de las áreas degradadas del país; considerando como prioritario las áreas afectadas por el gorgojo descortezador del pino.</p> <p>Las metas establecidas en el año 2016 fueron ejecutadas en un 100% emitiéndose un total de 420 certificados de los cuales 401 certificados (2,912.68 hectáreas) corresponden a Plantaciones Forestales y 19 certificados (6,093.09 hectáreas) a Regeneración Natural en Bosque de Pino.</p>				